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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá developerským projektem Rezidence Austerlitz 
ve Slavkově u Brna, realizovaný společností KALÁB. Popisuje řízení tohoto projektu 
od zakoupení pozemků až po prodej nemovitostí klientům. Zároveň je zde řešeno jeho 
financování, časové plánování a vyhodnocení obchodních a stavebních rizik. 
Součástí práce je také analýza trhu s byty, která poukazuje na vývoj bytové výstavby 
napříč celou Českou republikou za posledních deset let. Podrobněji je zde zpracován 
vývoj bytové výstavby v Jihomoravském kraji, včetně vývoje cen nemovitostí.  
Abstract 
This thesis is concerned with developer project Rezidence Austerlitz in Slavkov u Brna 
realized by KALÁB company. It describes managing this project from buying the 
grounds to selling the real estate to clients. At the same time the thesis deals with the 
project's financing, time schedule and assesses market and construction risks.  
Part of the work is also analyzing the estate market which adverts to evolution of 
housing construction across the whole Czech Republic in the past ten years. Progress of 
real estate construction in Jihomoravský kraj is described in detail, including the 
progress of estate valuation. 
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1 ÚVOD 
 
Developerská činnost na území České republiky je poměrně mladým odvětvím 
stavebního průmyslu, které se zde začalo utvářet začátkem 90. let a kdy také prodělalo 
svůj největší progres. Současná doba však stavebnictví, a s ním související developerské 
činnosti, příliš nepřeje. Tato skutečnost je odrazem oslabení české ekonomiky vlivem 
celosvětové ekonomické krize, jejíž počátky sahají do roku 2008. Přestože stavební 
výroba neprožívá své nejlepší období, podílí se cca 7% na celkovém HDP a spolu 
s téměř 375 tisíci zaměstnanci je jedním z nejdůležitějších sektorů národního 
hospodářství. 
Ačkoliv poptávka na trhu s bydlením klesla, rodí se stále nové developerské projekty, 
na které jsou ze strany jejich tvůrců, potažmo klientů, kladeny čím dál větší požadavky. 
Lukrativní lokalita, bohatá na zeleň spolu se skvělou dopravní obslužností a sociálním 
zázemím se dnes již stávají téměř samozřejmostí. Řada developerů se proto snaží svým 
klientům poskytnout nadstandardní služby. Příkladem může být nabídka výstavby 
splňující nároky na nízkoenergetické či pasivní bydlení.  
Cílem diplomové práce je obecný popis konkrétního developerského projektu a jeho 
analýza průběhu od fáze přípravy až po fázi řízení realizace, včetně vytvoření 
dokumentace pro jeho řízení. První dvě kapitoly jsou věnovány základní problematice 
projektového řízení, které je pro developerskou činnost nepostradatelné. Následují 
kapitoly zabývající se investičním rozhodováním, rizikem a jeho měřením, hodnocením 
a možnou eliminací. Další část je věnována financování investičních projektů a jejich 
možným zdrojům. Následuje kapitola zaměřená na vývoj bytové výstavby v České 
republice, podrobněji pak v Jihomoravském kraji. Poslední tři kapitoly jsou zaměřeny 
na konkrétní developerský projekt a společnost, která jej realizovala. V mém případě jde 
o developerský projekt Rezidence Austerlitz, realizovaný společností KALÁB - 
stavební firma, spol. s r.o. a její dceřinou firmou KALÁB – develop, s.r.o., kde jsem 
měl možnost v období duben až červen 2013 působit v rámci odborné stáže. Tato část 
dále obsahuje řízení tohoto projektu, počínaje zakoupením pozemků až po samotný 
prodej nemovitostí klientům. Je zde řešeno i jeho financování, tvorba časových 
harmonogramů a vyhodnocení obchodních a stavebních rizik pomocí matic. 
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2 PROJEKT A JEHO CHARAKTERISTIKA 
 
2.1 Definice a charakteristika projektu 
 
Projekty a projektové řízení májí stále větší význam ve všech sférách naší společnosti.  
Pokud se na projekt podíváme tím nejjednodušším způsobem, lze jako projekt označit 
i ty nejběžnější činnosti, které nás provázejí každým dnem jako je například nákup 
v supermarketu nebo příprava večeře. Projektové řízení však známe z jiných a pro 
většinu lidí zajímavějších oborů, kterým může být třeba vesmírný výzkum. Základním 
kamenem budoucího úspěšného projektu je poznání potřeb a zájmů všech, kterých se 
projekt dotkne. Předpokladem dlouhodobě udržitelného projektu je uzavření rovnováhy 
aktérů. Těmito aktéry jsou realizátoři, cílová skupina a odpůrci. Každý z aktérů má 
svoje zájmy a i sebemenší akce, která vyvolá negativní reakci, může projekt narušit. 
Velmi častou chybou bývá opomíjení faktu, že i velmi prospěšný projekt může někomu 
přinést problémy, ať už jde o konkurenční firmu, ekologické organizace či jednotlivce. 
U projektů je vždy nejdůležitější dosažení daných cílů a těch nelze dosáhnout bez 
kvalitního projektového řízení. [1] 
Zavádění projektového řízení nastalo v období po druhé světové válce a to především 
díky:  
• Rostoucí náročnosti a složitosti vyvíjených technických systémů. Již v průběhu 
války docházelo k rychlému vývoji nových technologií, umožňující vývoj 
nových zbraní. Ukázkovým příkladem je vývoj jaderných zbraní, proudových 
letadel nebo raket. Odtud se později tyto nové technologie šířily do civilní 
oblasti. Podobný rozvoj byl zaznamenán i v oblasti výpočetní techniky. 
• Jako jeden z důvodů lze chápat velké zvýšení konkurence. Nejdříve šlo 
o pozvolný nárůst, ale postupem času můžeme sledovat nárůst konkurence ve 
všech odvětvích. Se stále náročnějším trhem jsou kladeny náročnější 
požadavky na výrobky a tím i na jejich výrobu, umožňující dosažení 
definovaných tržních cílů v předpokládaném čase a bez překročení nákladů. 
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• Dalším důvodem jsou vyšší vývojové náklady. K tomuto faktu přispívá 
především složitost výrobků, se kterými souvisejí náročnější a pochopitelně 
i dražší technologie a omezený čas který je nutný na jejich vývoj. Jednoduše 
lze říci, že pokud něco chceme navíc a právě teď, musíme si za to připlatit. 
Tyto rozhodnutí musíme pečlivě zvážit, jelikož i jedno špatné rozhodnutí může 
vést ke značným potížím nebo zániku firmy. K minimalizaci rizika špatného 
rozhodnutí slouží náročné rozhodovací metody, se kterými pracují i neziskové 
organizace při přípravě svých projektů nebo při tvorbě rozpočtu. 
Za nové trendy podněcující zavedení projektového řízení můžeme označit: 
• Výpočetní techniku a nové metody. Mnohé problémy lze snadněji a efektivněji 
řešit právě pomocí počítačů a vhodného softwaru, který umožňuje aplikaci 
plánovacích a rozhodovacích metod. Původní rozměrné a cenové nedostupné 
počítače jsou již minulostí. V průběhu posledních dvaceti let došlo k velkému 
pokroku v oblasti výpočetní techniky, ať už se to týká jejich rozměrů či 
výkonu. Tyto skutečnosti se staly spolu s jejich cenovou dosažitelností hlavním 
podnětem k tomu, aby byly počítače běžnou součástí vybavení nejen firem, ale 
i domácností. Trendem posledních let je využití Internetu k získávání a sdílení 
informací a vstupních dat. 
• Požadavky na kvalitu navrhovaných a vyráběných systémů, které od 80. let 
viditelně rostou. Rostoucí požadavky vedou k zavádění jiných metod řízení. 
Mnoho obtížných inženýrských děl spočívalo ve vývoji a použití nových 
systémů, které do té doby nebyly nikdy použity. Příkladem mohou být projekty 
Manhattan, Polaris, Apollo nebo Space Shuttle. Pro vytvoření těchto systémů 
s danými vlastnostmi a při dodržení časových a finančních omezeních bylo 
nutné zavedení nových metod plánování a řízení. [2] 
2.2 Druhy projektů 
 
Na základě různosti nároků na řízení lze projekty rozdělit do čtyř základních skupin: 
• Investiční projekty – Běžně jsou označovány také jako projekty spojené 
s výstavbou. Zásadní roli zde hraje podíl výstavby, který je velmi významný, 
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až určující. Stavbu jako proces výstavby lze považovat jako projekt nehledě na 
to, zda jde o stavbu novou nebo rekonstrukci stavby stávající. 
• Projekty vývojové a výzkumné – Podstatou těchto projektů je především řešení 
otázek inovace a pokroku. Tyto druhy projektů vyžadují komplexní řešení 
všech činitelů. Pokud mluvíme například o inovaci určitého výrobku, musí být 
vyřešena i technologická stránka výroby spolu se zařízením, na kterém bude 
výroba probíhat. 
• Organizační projekty – Jsou většinou orientovány na uspořádání 
jednorázových nebo opakovaných významných akcí. Takovými projekty může 
být také zvládání mimořádných havarijních situací. 
• Ostatní druhy projektů – Projekty jejichž podstatou jsou nehmotné prvky. 
Příkladem těchto projektů mohou být projekty z oblasti rozvoje informačních 
technologií, informačních a bezpečnostních systémů nebo pořádání kulturních 
akcí. 
Ve většině případů dochází ke kombinaci více druhů projektů. Především 
u výstavbových projektů, které mohou mít také inovační rysy a je nutno řešit 
organizační změny. [3] 
2.3 Fáze životního cyklu projektu 
 
Projekt, který má charakter procesu, se v době své existence vyvíjí a postupem času 
prochází různými fázemi, které nazýváme životním cyklem projektu. Tento cyklus lze 
chápat jako sled čtyř fází: 
• předinvestiční (předprojektová příprava), 
• investiční (projektová příprava a realizace výstavby) 
• provozní (operační), 
• ukončení provozu a likvidace. 
Z hlediska úspěšnosti je každá z těchto fází důležitá. Zvýšenou pozornost bychom však 
měli věnovat předinvestiční fázi, neboť úspěch či neúspěch řešeného projektu závisí na 
informacích a poznatcích marketingové, technicko-technologické, finanční a 
ekonomické povahy, zjištěných na základě předprojektových analýz. Zpracování těchto 
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analýz může být poměrně nákladné, ale nemělo by nás odradit. Pečlivou přípravou 
projektu můžeme předejít pozdějším ztrátám, které plynou z vložení prostředku do 
špatného projektu, který by skončil nezdarem. Výstupem předinvestiční fáze je 
investiční rozhodnutí, které je rozhodnutím o tom, zda bude nebo nebude projekt 
realizován. S tím souvisí i způsob financování veškerých dokumentů předinvestiční 
fáze. Náklady vzniklé v této fázi lze účtovat jako jednorázový náklad, případně jej 
rozložit do více období. V případě následné realizace této investice lze tyto náklady 
kapitalizovat. 
Investiční fáze je rozdělená na dvě etapy. Na etapu projekční a realizační, tedy etapu 
výstavby. Přestože jsou náklady spojené s výstavbou několikanásobně vyšší než 
náklady na projektovou přípravu, nelze ani tyto náklady zanedbat. Náklady na 
zpracování prováděcí projektové dokumentace se pohybují v rozmezí 4 – 8% 
z celkových nákladů na projekt. I ve fázi po dokončení prováděcí projektové 
dokumentace má ještě investor možnost projekt revidovat neboli jej zastavit. V případě 
zastavení projetu je nutné veškeré náklady plně odepsat, tedy vykázat jako jednorázový 
náklad. Investiční fáze je ukončena kolaudačním řízením a předáním dokončeného 
projektu do zkušebního, případně ostrého provozu. 
Provozní fáze je zahájena zkušebním provozem s postupným nástupem instalovaného 
zařízení na projektovanou úroveň. Kromě samotného běžného provozu vybudované 
jednotky je součástí provozní fáze i její postupné zdokonalování a hlavně pravidelná 
údržba. Tato údržba zajišťuje jednak jeho bezpečné užívání, ale také udržení dostatečně 
dlouhého životního cyklu projektu. Proto je potřeba počítat s nezanedbatelnými náklady 
na údržbu, které tvoří obvykle 2-3,5% z celkových investičních nákladů ročně. 
S končící životností projektu se dostáváme do fáze ukončení provozu projektu 
a likvidace. I v této fázi je potřeba počítat se značnými náklady související s likvidací 
zařízení, sanací zastavěných ploch. Tyto náklady však můžou v konečném výsledku 
klesnout díky výnosu z možného prodeje některých částí likvidovaného zařízení, 
případně díky výnosu ze zešrotování. [4] 
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2.3.1  Předinvestiční fáze 
Předinvestiční fáze zpravidla zahrnuje tyto dílčí úkoly: 
• identifikace podnikatelských příležitostí (Opportunity/Scounting Study), 
• předběžný výběr projektů a přípravu projektu s analýzou variant (Pre-
Feasibility Study/Feasibility Study), 
• Hodnocení variant budoucího projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či 
zamítnutí. 
Identifikace podnikatelských příležitostí je základem předinvestiční fáze, jelikož se 
veškerý další postup odvíjí od vyjasnění podnikatelských příležitostí na trhu. Tato fáze 
již může být podnětem pro mobilizaci finančních zdrojů domácích či zahraničních 
investorů, kteří mají zájem o získání informací o nově se rodících podnikatelských 
příležitostech. Takto získané příležitosti je nutno posoudit a vyhodnotit před jejich 
detailnějším zpracováním na úroveň investičního projektu. Jednou z forem vyhodnocení 
je studie příležitostí (Opportunity Study). Účelem této dokumentace je zpracování 
dostupných informací o jednotlivých příležitostech alespoň do takové míry, která 
umožňuje hrubé posouzení efektů a nadějnosti projektu. Obdobnou strukturu má 
i průzkumná studie (Scounting Study), ale se zaměřením na posouzení významu 
možného investičního řešení. Na obě z těchto studií jsou kladeny nároky na stručnost 
a nízké náklady a měly by umožnit osvětlení podstatných aspektů. Toho lze dosáhnout 
využíváním agregovaných informací a odhady. Kupříkladu přesnost odhadů 
investičních nákladů základních výrobních jednotek průmyslových projektů není v této 
fázi vyšší než 50%. 
Předběžná technicko-ekonomická studie (Pre-Feasibility Study) představuje určitý 
mezistupeň mezi stručnými studiemi příležitostí a podrobnými technicko-
ekonomickými studiemi. Důvodem, proč je tato předběžná studie zpracovávána, jsou 
především nižší náklady a menší časová náročnost oproti podrobné technicko-
ekonomické studii, která slouží jako základ finálního rozhodnutí. Struktura i náplň obou 
těchto studií jsou analogické. Rozdílem je především detailnost informací, hloubka 
analýzy a prověřování variant projektu. Výsledkem posouzení předběžné technicko-
ekonomické studie je buď rozhodnutí o zpracování detailní technicko-ekonomické 
studie, nebo rozhodnutí o zastavení dalších prací na projektu. Rozhodnutí závisí na 
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potencionální efektivnosti a míře rizika, které projekt nese. Technicko-ekonomická 
studie (Feasibility Study) by již měla poskytovat všechny informace, na jejichž 
základě lze učinit investiční rozhodnutí. V jejím rámci je třeba formulovat a kriticky 
řešit základní technické, komerční, finanční a ekonomické požadavky, včetně 
požadavků na ochranu životního prostředí ve všech variantních řešeních, která byla 
nastíněna v předchozích studiích. Tím dochází k formulaci projektu včetně jeho cílů, 
marketingových strategií, dosažitelného podílu na trhu, umístění, základních materiálů, 
vhodných technologií, výrobních zařízení a dalších potřebných specifik. V celé fázi 
přípravy projektu v rámci technicko-ekonomické studie je velmi důležité zabezpečení 
potřebných veličin pro finančně-ekonomickou analýzu a hodnocení projektu. Jednou 
z nejvýznamnějších veličin ovlivňující ekonomickou efektivnost projektu je výše 
investičních nákladů. Dále musíme brát v potaz výnosy a náklady v období provozu 
projektu. Na základě těchto veličin lze vytvořit propočty ukazatelů ekonomické 
efektivnosti. Tyto propočty by měly provázet projekt od samého začátku, čehož lze 
dosáhnout pouze začleněním příslušného specialisty do zpracovatelského týmu již při 
zahájení jeho fungování. Součástí tohoto procesu je i rozpoznávání základních 
rizikových faktorů a hodnocení jejich dopadů na projekt. Výsledkem technicko-
ekonomické studie je volba nejvhodnější varianty projektu, stanovení rámcového 
rozpočtu a harmonogramu realizace. Jestliže technicko-ekonomická studie prokáže 
nějaké slabé stránky projektu a jeho nedostatečnou ekonomickou efektivnost, je nutné 
hledat jinou variantu řešení, která by byla efektivnější. Pokud ani volba jiné varianty 
řešení nepřinese požadovaný efekt, vede nás to k závěru nerealizovat tento projekt. 
I tento výsledek můžeme přes vynaložené úsilí označit jako úspěch, jelikož s velkou 
pravděpodobností zabránil případným vyšším ztrátám. 
Hodnocení variant budoucího projektu a rozhodování o jeho realizaci či zamítnutí 
probíhá již v rámci předběžné technicko-ekonomické studii. V některých případech 
však nelze přesněji stanovit přesnější odhady výnosů a nákladů pro omezený počet 
variant dříve než je zpracovaná detailní technicko-ekonomická studie. Důležité je uvést 
použité postupy a metody hodnocení variant a podrobně objasnit zvolené varianty 
projektu. 
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Zpracovatelský tým technicko-ekonomické studie by měl být tvořen odborníky 
z různých oblastí, aby byly odborně pokryty všechny významné oblasti projektu. 
V závislosti na podmínkách, typu a rozsahu by měl zpracovatelský tým tvořit: 
o ekonom, 
o stavební, případně dle potřeby i strojní inženýr, 
o technolog, 
o marketingový specialista, 
o odborník z oblasti managementu, 
o odborník z oblasti financování a účetnictví, 
o specialista na životní prostředí. 
Kromě těchto stálých členů, tvořících základ zpracovatelského týmu, je často potřeba 
zapojit pro určité časové období, resp. úkoly i specialisty z některých dalších oborů, 
kteří se tak stávají dočasnými členy týmu.  
2.3.2  Investiční fáze  
Investiční fáze zahrnuje velký počet činností, tvořících náplň realizace projektu. 
Zahájení investiční fáze předchází vytvoření finančního, právního a organizačního 
rámce pro realizaci projektu, tedy kontrakční zajištění projektu a jeho financování, 
vytvoření projektového týmu, získání nezbytných pozemků a další. Investiční fázi lze 
rozdělit na několik etap: 
• zpracování zadání stavby, 
• zpracování úvodní projektové dokumentace, včetně dokumentace vlivu na 
životní prostředí, tzn. projektu pro územní rozhodnutí, resp. stavebního 
povolení, 
• zpracování realizační projektové dokumentace, 
• realizace výstavby, 
• příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz 
• aktualizace dokumentace a systémů.  
Zadání stavby (Basic of Design) je dokument, jehož zpracování následuje po 
provedení a schválení předinvestičních analýz. Tento dokument již specifikuje všechny 
základní požadavky pro návrh a realizaci projektu, které se týkají materiálů, produktů, 
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výrobních a obslužných kapacit, požadavků na energie, omezujících podmínek a dalších 
standardů. Dále může specifikovat předběžně zvolená technologická řešení. 
V některých případech může dokumentace zadání stavby rozpoznat různé oblasti, pro 
které nejsou v dané chvíli relevantní informace a budou vyžadovat podrobnější 
posouzení v průběhu přípravy navazující úvodní projektové dokumentace. Na základě 
dokumentace zadání stavby již lze provádět výběrová řízení na výběr dodavatele 
zpracování úvodní projektové dokumentace, případně na získání licence 
technologického procesu. 
Zadaní stavby je východiskem pro zpracování úvodní projektové dokumentace 
projektu pro územní rozhodnutí (Basic Design Package), resp. stavební povolení 
(Basic Design Engineering Package). Úroveň podrobností této dokumentace projektu 
dosahuje takové míry, která umožňuje zpřesnění odhadů nákladů s přesností ±10% 
u základní výrobní jednotky a ±30% u vyvolaných a pomocných investic. Díky této 
úrovni podrobností je nám umožněno konečné schválení projektu a následné získání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Samostatnou část úvodní projektové 
dokumentace tvoří vyhodnocení vlivu na životní prostředí (studie EIA), pro jejíž 
vypracování je potřeba především detailní technologický popis projektu a údaje o vlivu 
technologie na životní prostředí a zdraví. Náklady na zpracování této části dokumentace 
však nebývají významné. Je však nutné brát v potaz časový dopad na její zpracování 
a především projednání této dokumentace příslušnými orgány. Toto projednání může 
trvat 6 - 18 měsíců v závislosti na závažnosti projektu a tím tedy zásadně ovlivnit 
přípravu, realizaci a zejména výsledné efekty projektu. 
Účelem realizační projektové dokumentace (Detailed Engineering) je umožnit 
vypracování všech inženýrských výpočtů, výkresů a dokumentace požadované pro 
realizaci projektu. Realizační projektová dokumentace musí splňovat požadavky 
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Údaje získané na základě této 
dokumentace umožňují útvarům odpovědným za budoucí provoz a údržbu přesněji 
definovat a kvantifikovat jejich potřeby co se týče dodatečných zdrojů, 
provozuschopnosti, bezpečnosti, školení a řízení kvality. 
Ve fázi realizace výstavby probíhá objednávka materiálu pro výstavbu a montáž 
(s ohledem na delší dodací lhůtu některých prvků, je potřeba zvážit zahájení objednávek 
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již v dřívějších fázích), připravené zařízení staveniště je předáno dodavateli a probíhá 
samotná výstavba. Výstavba probíhá přesně podle realizační projektové dokumentace 
stavby. V případě montáže zařízení se po jejich dokončení provádí testování v souladu 
s předem danými kritérii. Konec realizace je definován ukončením výstavby a montáží 
a stává se důležitým časovým milníkem pro převod správy nových objektů a zařízení od 
dodavatele na vlastníka. Pro tzv. projekty „na klíč“, kdy je investiční projekt realizován 
na základě jednoho komplexního kontraktu s dodavatelem obstarávajícím všechny 
činnosti od zpracování projektu až po uvedení do provozu, zahrnuje fáze realizace také 
všechny činnosti související s budoucím převodem vlastnictví a správou zařízení. 
Obvykle je fáze realizace výstavby souhrnem těchto činností: 
o nákup a dodávka zařízení a materiálů na staveniště, včetně kontroly kvality, 
o montáž a instalace zařízení na staveništi, 
o kontrola kvality, přejímky u výrobců, přejímka na staveništi a zjišťování 
kvality po montáži, 
o dohled a dozor nad realizací, 
o příprava dokumentů (manuály pro provoz a údržbu, postupy pro uvádění do 
provozu, předběžné protipožární plány atd.), 
o školení všech pracovníků, 
o vypracování zprávy o výstavbě 
o příprava dokumentace skutečného provedení stavby. 
Příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz. Cílem této 
fáze je dodržení všech podmínek projektové dokumentace v souladu s provozními 
a bezpečnostními standardy ještě před předáním vlastníkovi a uvedením projektu 
do normálního provozu. 
Aktualizace dokumentace a systémů zohledňuje skutečný stav změn po realizaci 
projektu. Podstatou této fáze je zajištění zpracování dokumentace všech aspektů nového 
zařízení, například havarijní plány a plány údržby. Tato dokumentace se velmi často 
zanedbává, přestože je nedílnou součástí přípravy projektu a jeho realizace. Aktualizace 
dokumentace a systémů zahrnuje především: 
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o přípravu konečné podoby všech nových dokumentů (manuálů, výkazů, 
instrukcí, výkresů, diagramů apod.), 
o aktualizaci a modifikaci existující dokumentace, kterou ovlivnila realizace, 
o modifikaci veškerých výpočetních systémů tak, aby respektovaly nový projekt. 
Závěrem lze říci, že základním předpokladem úspěšné realizace projektu je zpracování 
kvalitního plánu a účinné řízení realizace. Ty musí ve výsledku zajistit, že klíčové 
aktivity realizace jako jsou dodávka a montáž zařízení, výstavba, získání a zaškolení 
pracovníků a zajištění všech potřebných zdrojů proběhnou včas z hlediska jejich 
vzájemné závislosti a v požadované kvalitě, tak aby nebyl ohrožen termín uvedení do 
provozu. Řízení realizace projektu proto používá určitých metod projektového řízení. 
Těmito metodami mohou být stanovení kritické cesty nebo PERT. Důležitá přitom je 
průběžná kontrola a porovnávání plánovaného časového plánu se skutečností, včasné 
rozpoznání vzniklých odchylek a vyhodnocení jejich vlivu na možné změny termínu či 
nárůst nákladů. Zároveň je vlivem těchto změn nutné uvažovat o ekonomické 
efektivnosti projektu. Zatímco v předinvestiční fázi byl kladen důraz na kvalitu 
zpracování technicko-ekonomických studií, v investiční fázi je rozhodujícím faktorem 
čas. Je proto zásadní chybou snižovat kvalitu těchto studií na úkor času a nákladů, 
neboť by se to mohlo projevit v negativní míře během realizace. 
2.3.3  Provozní fáze  
Dobře realizovaný projekt je obvykle využíván na projektovanou kapacitu. Využívání 
této kapacity, obzvláště u developerských projektů, nezávisí pouze na technické kvalitě 
projektu a kvalitě následné údržby, ale především na tržních podmínkách, 
marketingových předpokladech a konkurenceschopnosti projektu. V případě, že nedojde 
k vážnějším nedostatkům ve fázi realizace projektu a jeho provozu, rozhoduje 
o konečném úspěchu či neúspěchu projektu především kvalita jeho přípravy. Pozdější 
náprava projektu, založeného na chybných informacích technicko-ekonomické studie 
bývá velice obtížná a nákladná. Součástí provozní fáze by tedy měl být i postaudit 
projektu, prováděný po dvou až třech letech běžného provozu. Účelem tohoto 
postauditu je srovnání původních předpokladů se skutečnou situací provozu a případně 
tyto data využít při realizaci dalších projektů. 
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2.3.4  Ukončení provozu a likvidace  
Tato fáze představuje závěrečnou kapitolu života projektu a je spojena jak s příjmy 
z likvidovaného majetku, tak s náklady spojenými s jeho likvidací. Proto je nutné brát 
na tyto náklady zřetel i při hodnocení ekonomické efektivnosti projektu. Likvidační fáze 
zahrnuje především činnosti jako je demontáž zařízení a jeho likvidace, případně jeho 
sešrotování nebo prodej, sanace lokality. Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace vyjadřuje 
likvidační hodnota projektu. V závislosti na době trvání likvidační fáze tvoří tato 
hodnota součást peněžního toku projektu v posledním roce jeho života, resp. v roce 
následujícím. Kladná likvidační hodnota zvyšuje ukazatele ekonomické efektivnosti 
projektu, jako jsou čistá současná hodnota (NPV) a vnitřní výnosové procento (IRR). 
Naopak záporná likvidační hodnota tyto ukazatele zhoršuje. Zkušenosti z hospodářské 
praxe nám říkají, že odhady likvidační hodnoty jsou většinou dosti optimistické. Výdaje 
na sanaci území, likvidaci budov a přípravu území pro nové použití však převyšují 
příjmy z likvidace. [4] 
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3 PLÁNOVÁNÍ 
 
Plány jsou očekávané události budoucích období, což znamená, že jsou simulací toho, 
jak se budou věci odehrávat. Budoucnost však skrývá mnoho nejistot, které lze z určité 
části předpokládat a tedy je i nějakým způsobem ovlivňovat. Cílem plánování je mít 
dostatek informací o skutečnostech, které mohou nastat a pomocí směřovaného 
pracovního úsilí a s využitím zdrojů dosáhnout požadovaného cíle projektu. Téměř vždy 
ale nastávají situace, které předpokládat nelze a tedy je nelze ani plánovat. Dobrý plán 
napomáhá minimalizovat tyto nepředpokládané situace, respektive vyhnout se 
komplikacím v průběhu realizace projektu.  
3.1 Plánování projektu 
 
Plánovací činnosti jsou pro řízení projektu klíčové. Plány jsou simulací projektu, 
protože obsahují písemný popis toho, jak budou splněny parametry trojimperativu, tedy 
splněny tři spolu související dimenze, kterými jsou: dimenze provedení, dimenze časová 
a dimenze nákladová. Mnoho projektů se uskutečňuje na základě dlouhodobých plánů 
organizace, a proto krátkodobé plány vznikají v kontextu s dlouhodobými plány. Pokud 
se tedy změní jedny projektové plány, je třeba přepracovat i ostatní s nimi související. 
K těmto změnám dochází především u dlouholetých plánů, kdy se mění priority nebo je 
třeba reagovat na dynamický vývoj okolního prostředí. 
V jednoduchosti jsou plány závislé na znalosti tří faktorů: 
• Kde se nyní nacházíme 
• Kam se chceme dostat 
• Jakým způsobem se tam chceme dostat [5] 
3.2 Proces plánování projektu 
 
Skupina procesů plánování projektu užívá strategických výsledků předchozí skupiny 
iniciace a zahájení projektu a přetváří je do formy taktického plánu pro realizaci 
projektu. Plánování podrobí schválený projektový záměr detailnímu rozboru z pohledu: 
24 
 
• Času 
• Nákladů 
• Technologií 
• Metodologií 
• Pracovních zdrojů 
Výstupem jsou dva podrobné a závazné dokumenty, na jejichž zpracování se procesní 
skupina soustředí a jsou to: 
• Definice předmětu projektu, je jedním z nejdůležitějších dokumentů, které 
provázejí projekt v celém jeho životním cyklu. Odpovídá na otázku, CO bude 
vytvořeno v rámci projektu tím, že popisuje cíle projektu a odpovídající 
výstupy, které mají být vytvořeny, a to v podobě konkrétního předmětu nebo 
služby. Je zároveň základem komunikace mezi projektovým týmem 
a zákazníkem projektu i pro věcnou komunikaci uvnitř projektového týmu. 
• Plán projektu poté odpovídá na otázku, JAK budou práce na projektu probíhat, 
jak budou řízeny, jaké budou reakce účastníků na vzniklé okolnosti a jak se 
bude postupovat v případě vyžádaných změn ze strany zákazníka či změn 
zapříčiněných vzniklých okolností. Slouží také ke komunikaci uvnitř 
projektového týmu a mezi projektovým týmem a managementem společnosti, 
která je dodavatelem projektu. Některé jeho části jsou otevřeny pro komunikaci 
se zákazníkem. Většinou to bývají milníky harmonogramu projektu, 
komunikační plány, plány řízení změn a v případě některých typů kontraktů je 
to i rozpočet projektu. 
Dalším důležitým podkladem, který může, ale nemusí být samostatným dokumentem 
tvořícím logickou vazbu mezi dvěma výše uvedenými výstupy, je: 
• Podrobný rozpis prací (WBS), který svou strukturou odpovídá rozpisu dílčích 
cílů projektu a rozepisuje požadovaný produkt do logické hierarchie úloh. Jeho 
prostřednictví se převedou projektové cíle definice předmětu projektu do tří 
částí: rozpis úseku práce, časového rozvrhu projektu (harmonogramu) a plánu 
čerpání nákladů projektu (rozpočet). [6] 
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 Bez plánování ani bez dalších prostředků řízení projektů by systém efektivního 
řízení realizace projektu nemohl existovat. Těmito prostředky jsou: 
• Organizování je nutnou podmínkou optimálního rozčlenění projektu (strukturní 
plán balíků prací, matice zodpovědnosti), zorganizování plánovacího procesu 
(organizační struktura) a řízení projektu. 
• Kontrolování je základem operativního řízení průběhu realizace projektu. 
Cílem plánování je stanovení výchozího cílového plánu projektu, který je 
základem při tvorbě projektu. Obecnou snahou je tento plán dodržet. Metoda 
spočívající v tom, že se překryjí síťový graf plánovaný a skutečný.  
• Rozhodování je na různých úrovních přiřazeno příslušnému manažerovi, který 
rozhoduje o výběru optimální možnosti postupu na základě skutečných 
informací. 
• Informování je podmínkou rozhodování o plánech a kontrole jejich plnění. Jsou 
přenášeny používaným informačním systémem řízení podniku.  
• Ovlivňování (řídící působení manažera na spolupracovníky) při realizaci 
projektu je založeno na informačním systému a působení osobnosti manažera 
a jeho schopnosti komunikovat. [6] 
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4 INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 
 
Investiční rozhodování je vůbec jedním z nejdůležitějších rozhodnutí firmy. Výsledkem 
je rozhodnutí o přijetí či zamítnutí připravených investičních projektů. Čím větší je 
rozsah těchto projektů, tím větší mohou být i dopady na danou firmu. Úspěch těchto 
rozhodnutí může vést k podnikatelské prosperitě a naopak jejich neúspěch může být 
příčinou výrazných obtíží, vedoucích nakonec i ke krachu firmy. Investiční rozhodování 
by mělo vycházet z firemní strategie, která určuje základní cíle firmy a způsoby jejich 
dosažení, a přispívat k její realizaci. Významnou roli mezi těmito cíli hrají cíle finanční, 
definované jako dosažení určité míry zisku, dosažení určité rentability vynaloženého 
kapitálu a dosahování růstu hodnoty firmy. Z tohoto pohledu představuje investiční 
rozhodování důležitý nástroj a prostředek, který může růst těchto hodnot výrazně 
ovlivnit. Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů by měly vycházet ze 
strategických cílů firmy a zároveň respektovat jejich jednotlivé složky, které tvoří 
strategii: 
• Výrobkovou (které výrobky či služby chce firma rozvíjet, případně utlumovat) 
• Marketingovou (na jaké trhy se chce firma orientovat, jakým způsobem se na 
ně dostane a jaká bude podpora prodeje) 
• Inovační (jakým směrem se zaměří inovační úsilí) 
• Finanční (k jakým zdrojům financování chce firma dospět) 
• Personální (o jaké druhy pracovníků a jejich znalosti se chce firma opírat) 
• Zásobovací (základní druhy vstupů a způsob jejich zajištění) 
Kromě interních faktorů ve spojitosti s firemní strategií musí brát investiční 
rozhodování v úvahu i externí faktory související s podnikatelským okolím. Těmito 
faktory může být chování konkurence, tržní situace, ceny materiálů a energií, měnové 
kurzy a další. Rovněž můžeme tyto faktory chápat jako rizika a nejistoty, jejichž vývoj 
lze jen těžko předvídat. Okolní prostředí však nepřináší pouze rizika, ale také 
příležitosti, bez jejichž podpory tvůrčího vyhledávání by nemohlo investiční 
rozhodování sehrát roli, jež mu náleží. 
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4.1 Velikost investičního projektu 
 
Hodnotícím kritériem je většinou množství investičních nákladů nutných k realizaci 
projektů. V závislosti na velikosti těchto nákladů můžeme rozlišovat velké projekty, 
projekty středního rozsahu a malé projekty. Rozlišení na základě výsledné cifry však 
není relevantní a záleží proto i na velikosti firmy, lépe řečeno na velikosti jejího 
kapitálového rozpočtu. Zatímco pro firmu s ročním kapitálovým rozpočtem v řádech 
stovek milionů může být projekt s investičními náklady 1 mil. Kč projektem malým, pro 
firmu s ročním kapitálovým rozpočtem v řádech milionů může být projekt se stejnými 
investičními náklady projektem velkým. Rozlišování projektů podle velikosti může mít 
význam z hlediska určování úrovně řízení, která následně rozhoduje o přijetí či 
zamítnutí projektů: 
• O velkých projektech se obvykle rozhoduje na vrcholové úrovni 
představenstva společnosti nebo rozhodnutím valné hromady akcionářů. 
• Kompetence k rozhodování o projektech středního a malého rozsahu může 
přebírat nižší organizační úroveň, např. exekutivní vedení společnosti nebo 
jednotlivé divize. 
4.2 Strategická orientace projektů 
 
Rozhodnutí o tom, které projekty by měla firma realizovat, představují klíčové 
rozhodnutí. Jednak z důvodu, že na dlouhou dobu vážou velké množství prostředků, ale 
i z hlediska úspěšnosti podniku nebo dokonce i pouhého přežití v náročném tržním 
prostředí. Přežití firmy v tomto prostředí, kde dochází k rychlým změnám, vyžaduje 
vyhledávat a realizovat pouze správné projekty. Proto by firma měla disponovat 
určitými znalostmi a dovednostmi, díky kterým získávají konkurenční výhody 
a v konečném důsledku i lepších hospodářských výsledků než konkurence. Technicko-
ekonomická studie by proto měla tyto znalosti a dovednosti respektovat a využívat je 
jako základním indicii při výběru projektů, které zajistí dlouhodobou podnikatelskou 
prosperitu. Pro získání těchto znalostí a dovedností, které je často značně časově 
náročné a nákladné, může být prospěšná určitá forma kooperace s vybranými partnery 
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a přinést tak oboustranný prospěch. Tato kooperace pak může mít různou podobu od 
smluvních vztahů až po strategické aliance či holdingy. 
4.3 Neúspěch investičního projektu a jeho příčiny 
 
Úspěch či neúspěch investičního projektu je ovlivněn velkým množstvím faktorů, které 
lze rozdělit dle fází životního cyklu projektu, tedy fáze přípravy, realizace a vlastního 
provozu. 
Především ve fázi přípravy projektu, kdy probíhá zpracování technicko-ekonomické 
dokumentace, vznikají významné příčiny možného budoucího neúspěchu. Mezi tyto 
příčiny patří hlavně nejasné stanovení cílů projektu a mylné vytyčení některých jejich 
základních parametrů, které tvoří: 
• Velikost navržené jednotky. Riziko spojené s přílišným optimismem při 
stanovování prognóz poptávky směřuje k nižším prodejům oproti 
předpokladům a tím i k negativním dopadům na hospodářské výsledky 
projektu. 
• Technologie. Podcenění technicko-technologického rizika spojeného s novou, 
avšak málo osvojenou technologií, může vést k nezvládnutí této technologie 
a nedosažení požadované kvality produkce. 
• Umístění. Nevhodná lokalizace projektu spojená s přeceněním poptávky může 
být významnou příčinou neúspěšnosti projektu. 
• Způsob financování projektu. Vysoké zadlužení může vést k problémům se 
splácením, a to zvláště při snížení poptávky a prodejních cen nebo nepříznivé 
změně kurzu. 
• Volba partnera. Neschopnost sladit odlišné podnikové kultury partnerů může 
rovněž ohrozit úspěšnost projektu. 
Jak je patrné, významnou příčinou chybného stanovení některých základních parametrů 
projektů je absence analýzy rizika a tím vycházení z jediné, často velmi optimistické 
varianty vývoje, vyznačující se přeceňováním výnosů a podceňováním nákladů 
plynoucích z investičních projektů. K neúspěchu investičního projektu mohou přispět 
i špatně zpracované harmonogramy, např. kdy dojde k opomenutí některých činností 
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nebo k přehnaně optimistickému odhadu doby trvání některých činností. Dalším 
faktorem může být podceněný rozpočet projektu. Kromě chyb ve zpracování rozpočtu 
mohou být důvodem navýšení investičních nákladů také změny projektu ve fázi 
realizace. 
Z hlediska úspěšnosti je významná taktéž vlastní realizace projektu a kvalita 
provedení. Předpokladem dosažení žádoucí kvality je včasná identifikace výskytu 
problému v průběhu realizace a jejich řešení. Výsledky realizační fáze může taktéž 
ovlivnit výskyt rizik, kterými často bývá nepříznivé počasí nebo selhání důležitých 
subdodavatelů stavebních prací. Všechny tyto faktory vedou k prodloužení doby 
výstavby a tím i k překročení investičních nákladů. 
Ani kvalitní příprava a realizace investičních projektů nemusí být zárukou úspěšnosti ve 
fázi provozu. Vždy se mohou objevit nepředvídatelná, resp. obtížně předvídatelná 
rizika. Jako příklad lze uvést vzestup ceny ropy vlivem válek či teroristických útoků. 
Poznatky a zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že manažeři projektů mnohdy nezjišťují 
míru úspěšnosti projektů a příčiny jejich neúspěchu a dochází tak k častému opakování 
stejných chyb. Většina organizací tedy postrádá systém učení se z minulých chyb 
a úspěchů, přičemž podle Stadlera právě tento prvek patří k jednomu z principů 
dlouhodobé firemní úspěšnosti. 
4.4 Právní úprava investičního rozhodování a realizace projektů 
 
Základní zákonná úprava související s investiční výstavbou je formulována zákonem 
č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který 
stanovuje obsah nezbytné dokumentace pro získání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Právními úpravami týkající se ochrany životního prostředí jsou především 
zákony č.76/2006 Sb., o integrované prevenci a č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na 
životní prostředí. Veškeré zákonné úpravy týkající se ochrany ovzduší, vod, bezpečnosti 
a hygieny práce mají vliv na způsob provedení stavby a při jejich nesplnění není možné 
projekt zkolaudovat ani provozovat. Důležitou zákonnou úpravou, která se však týká 
projektů s významnou účastí státu, je dodržování pravidel hospodářské soutěže. Tyto 
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pravidla stanovuje zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a definuje např. 
způsob provádění výběrových řízení a následná smluvní ujednání. [6]  
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5 RIZIKO 
 
Pojem riziko prošel z historického hlediska určitým vývojem, kdy byl jeho význam 
chápán převážně jako určité nebezpečí. Kořeny slova riziko můžeme nalézt v arabštině, 
latině i řečtině. V arabštině mělo slovo risq význam náhodného pozitivního výsledku. 
V latině bylo slovo riscum skloňováno v souvislosti s lodní dopravou a nebezpečím 
plynoucím z manévrování mezi korálovými útesy. Řecká odvozenina arabského slova 
risq měla význam jak pozitivní tak negativní. Pozdější vývoj v 17. až 20. století byl ve 
znamení kolísání významu mezi pojetím s čistě negativními výsledky či výsledky 
s pojetím výsledků pozitivních i negativních. [8] 
5.1  Pojetí rizika a nejistoty 
 
Riziko a nejistota jsou důležitým kritériem většiny lidských aktivit, zejména pak aktivit 
spojených s podnikáním. Výsledky investičních projektů jsou nejisté a mohou se 
odklonit od předpokládaných či plánovaných výsledků a tím se stát lepšími nebo 
horšími. Úspěšnost či neúspěšnost výsledků opět zásadně ovlivňuje kvalita přípravy, 
neboť nedostatky spojené s volbou nevhodné varianty nelze obvykle odstranit, ale 
pouze ztlumit v průběhu realizace. Zároveň i nízká kvalita realizace může zásadně 
ohrozit úspěšnost projektu a jeho budoucí výsledky. 
Vzhledem k existenci rizika a nejistoty (např. změny poptávky, úrokových sazeb, 
havárií) nám ani kvalitní příprava a realizace nezaručuje dosažení nejlepších výsledků. 
Riziko a nejistota proto tvoří třetí faktor působící na konečné výsledky projektu. 
Kvalita přípravy 
projektu 
 
 
Výsledky 
projektu 
 
 
 
Kvalita realizace 
projektu 
 
 
  
 
Riziko a nejistota 
  
 
Obr. 5-1 Faktory ovlivňující výsledky projektu 
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Z hlediska rizika a nejistoty je důležité tyto faktory neopomenout a zahrnout do 
přípravy projektů, jejich hodnocení a zodpovědné rozhodování. Kvalitní příprava 
projektů, jejich hodnocení a výběr proto vyžadují: 
• identifikovat faktory rizika a nejistoty ovlivňující výsledky projektů a posoudit 
jejich význam, 
• stanovit a zhodnotit dopady těchto faktorů na budoucí výsledky projektu, 
• zvažovat možná opatření na snížení dopadu rizika z hlediska nákladů i rozsahu. 
Tyto činnosti tvoří náplň analýzy rizika, jejíž význam v době globalizace, dynamických 
změn podnikatelského okolí a zvyšujícího se počtu rizik nelze popřít. Výsledkem 
kvalitní analýzy rizik je zamítnutí realizace projektů s nepřijatelným rizikem a zvýšení 
pravděpodobnosti úspěchu celého podniku z dlouhodobého hlediska. Mnozí manažeři 
však analýzu rizik ignorují a řeší projekt na základě jejich mylných prognóz, ke kterým 
vzhlížejí s velkou důvěrou či neoprávněným optimismem. Současně také přeceňují vliv 
svého vynaloženého úsilí na výsledky projektu. 
Pojetí rizika a nejistoty může být do značné míry závislé na oboru, ve kterém se s nimi 
pracuje. Přestože jsou v některých pramenech tyto pojmy sjednocovány, lze je od sebe 
odlišit. Riziko je vždy spojeno s určitou aktivitou či projektem s nejistými výsledky, 
které ovlivňují především finanční situaci subjektu realizující projekt. Výsledky 
projektu jsou úzce spojeny s dopady na manažery odpovědné za přijetí či realizaci 
tohoto projektu. Nejistota je pak spojena hlavně s neschopností spolehlivého odhadu 
budoucího vývoje faktorů rizika, které ovlivňují výsledky projektů. Omezenou 
spolehlivost stanovení budoucích hodnot faktorů rizika nepříznivě ovlivňuje mnoho 
aspektů, k nimž patří především: 
• nedostatek informací a nedostatečné poznání procesů, které generují faktory 
rizika a nejistoty, 
• použití nevhodných zdrojů informací a neověřených dat, 
• uplatnění nevhodných metod odhadu budoucího vývoje faktoru rizika 
a nejistoty, 
• náhodný charakter procesů, určujících hodnoty rizikových faktorů. [8] [24] 
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5.2  Klasifikace rizik 
 
Klasifikaci rizik lze pojmout z mnoha úhlů pohledu. Mezi základní způsoby obecného 
třídění rizika patří členění na: 
• Podnikatelská a čistá. Podnikatelské riziko (Business Risk) obsahuje jak 
pozitivní, tak negativní stránku, kdežto čisté riziko (Pure Risk) má pouze 
stránku negativní. Čistá rizika jsou tedy vztažena ke škodám a ztrátám na 
majetku organizací a jednotlivců, poškození zdraví členů pracovního týmu 
v důsledku přírodních jevů (povodně, požáry, tornáda aj.), technických 
systémů a jejich poruch (havárie strojního zařízení) a negativního jednání lidí 
(stávky, zpronevěry, krádeže). 
• Systematická a nesystematická. Systematické (makroekonomické) riziko 
bývá často označováno také jako riziko tržní, jelikož závisí na celkovém 
vývoji trhu. Zdrojem tohoto rizika jsou celospolečenské faktory (změny 
fiskální, monetární a daňové politiky, změny cen základních surovin a energií 
aj.), které postihují v různé míře všechny oblasti podnikatelské činnosti. Dále 
bývá označováno jako nediverzifikovatelné, jelikož nelze snižovat 
diverzifikací. Nesystematické (mikroekonomické) riziko je pro jednotlivé 
firmy specifické. Jako zdroj můžeme uvést např. selhání významného 
subdodavatele, odchod klíčových pracovníků, vstup nového konkurenta na trh. 
• Vnitřní a vnější. Vnitřní rizika jsou rizika na úrovni firmy. Vnější se vztahují 
na podnikatelské okolí, v němž firma podniká. Vnějšími zdroji rizik jsou 
makroekonomické a mikroekonomické externí faktory. 
• Ovlivnitelné a neovlivnitelné. Jak název napovídá, rozdělení souvisí s možností 
působení na příčiny jejich vzniku. Jako ovlivnitelné se chápe riziko, které lze 
eliminovat ve smyslu snížení pravděpodobnosti vzniku či rozsahu možných 
škod. U neovlivnitelného rizika takovou možnost nemáme, ale můžeme 
přijmout opatření na snížení jejich nepříznivých následků.  
• Primární a sekundární. Primární riziko je tvořeno všemi výše uvedenými 
faktory. Sekundární riziko je důsledkem opatření ke snížení primárního 
rizika. Jako příklad je možno uvést vytvoření společného podniku s partnerem 
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v zahraničí. Vytvoření a fungování tohoto společného podniku je však spojeno 
s mnoha dalšími rizikovými faktory, např. odlišná podniková kultura a styly 
řízení. Vznikají tedy sekundární rizika. 
• Rizika ve fázi přípravy, realizace a provozu. Riziky ve fázi přípravy 
a realizace rozumíme ta, která mohou ohrozit termín dokončení projektu, 
dodržení kvality a předpokládaných rozpočtových nákladů. Rizika ve fázi 
provozu ovlivňují hospodářské výsledky fungování projektu. 
Z hlediska věcné náplně je členění rizik taktéž značně rozmanité a lze je rozdělit na: 
• Technicko-technologická 
• Ekonomická 
• Tržní 
• Finanční 
• Kreditní 
• Legislativní 
• Politická 
• Environmentální 
• Lidská 
5.3  Měření rizika 
 
Jako u každé veličiny, je i u rizika základem měření vyjádření její číselné 
charakteristiky. Toto vyjádření vyžaduje kvantitativní charakter kritéria, ke kterému se 
riziko určuje a znalost jeho rozdělení pravděpodobnosti. Bez splnění této podmínky 
není měření rizika možné. V praxi se však běžně vyskytují případy, u kterých nelze 
kvantitativní charakter kritéria vyjádřit. Možnou alternativou je určení kvalitativní 
verbální charakteristiky. 
5.3.1  Kvantitativní charakteristiky rizika 
Stanovením kvantitativní charakteristiky rozumíme číselné stanovení velikosti rizika 
(pravděpodobnost ztráty, směrodatná odchylka či rozptyl kritérií hodnocení projektů 
jako čistá současná hodnota aj.) určitého investičního projektu, finančních investic nebo 
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firmy jako takové v podobě rozdělení pravděpodobnosti. Jako číselné míry rizika 
mohou sloužit: 
• pravděpodobnosti nedosažení určité hodnoty kritéria, 
• rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient 
• hodnoty kritéria, které budou překročeny či nedosaženy se zvolenou 
pravděpodobností 
Stanovení těchto charakteristik však není jednoduché a vyžaduje specifické znalosti 
rozdělení pravděpodobnosti. Významnými nástroji, které nám toto umožňují, jsou 
zejména pravděpodobnostně ohodnocené scénáře a simulace Monte Carlo. 
Scénáře představují určité obrazy a popisy budoucnosti, nikoliv však prognózy. 
Zároveň umožňují zlepšit chápání existujících trendů vývoje významných faktorů 
tržního prostředí a jejich souvisejících vazeb. V praxi se setkáváme se scénáři 
kvalitativními a kvantitativními. Kvalitativní scénáře jsou charakteristické slovním 
vyjádřením dlouhodobé vize a podporují především tvorbu nových strategických variant 
a dialog uvnitř společnosti a tím rozšířit okruh myšlení. Kvalitativní scénáře tedy nejsou 
přímo používány jako podklad k rozhodování o riziku a nejistotě. Kvantitativní 
scénáře představují vzájemné kombinace číselně vyjádřených hodnot klíčových faktorů 
rizika, nejčastěji v podobě pravděpodobnostního stromu a slouží k bezprostřednímu 
určení dopadů rizik, jejich hodnocení a rozhodování. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5-2 Scénář v podobě pravděpodobnostního stromu 
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Simulace Monte Carlo se uplatňuje v případech, kdy existuje mnoho významných 
rizikových faktorů ovlivňující výsledky a nelze tak použít scénáře jako plnohodnotné 
nástroje analýzy rizika. Podstatou simulace Monte Carlo je vytvoření velkého množství 
scénářů (stovek až desetitisíců) a výpočet hodnot kritérií pro každý z nich za pomoci 
počítačového softwaru. Vzhledem k velkému množství scénářů nemohou být výsledky 
simulace vztaženy k jednotlivým scénářům, nýbrž k celému souboru scénářů v podobě 
grafického a číselného zobrazení rozdělení pravděpodobnosti finančních kritérií a jejich 
statických charakteristik. Metoda má vést k lepšímu rozhodování týkající se např. volby 
varianty rozvoje podniku, přijetí či zamítnutí investičních projektů aj. na základě 
hlubšího poznání rizikové stránky věci. [26] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5-3 Rozdělení pravděpodobnosti pomocí softwaru FReET 
5.3.2 Kvalitativní charakteristiky rizika 
Jak již bylo zmíněno, předpokladem číselného stanovení velikosti rizika je znalost 
rozdělení pravděpodobnosti kritéria. V případě, že toto rozdělení nelze stanovit, je 
možné použít k vyjádření velikosti rizika slovních pojmů, kdy však dochází k mísení 
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hodnocení rizika s jeho měřením. Příkladem takovéhoto vyjádření rizika projektu může 
být hodnotící stupnice. Počet stupňů je takřka libovolný. Zařazení investičního 
projektu do některého ze stupňů rizika by však mělo vycházet z faktorů rizika, které by 
mohly ohrozit úspěšnost projektu a z možných důsledků těchto rizik. 
  
 
 
 
 
Tab. 5-1 Stupnice kvalitativního vyjádření rizika 
Jednou z dalších kvalitativních charakteristik rizika je Klaus Winterlingova krizová 
matice. Jedná se o velmi jednoduchou analytickou metodu. Matice umožňuje 
kategorizaci rizik podle dvou parametrů. Prvním je pravděpodobnost vzniku rizika v 
daném čase. Tedy jak reálné a pravděpodobné je, že riziko skutečně nastane. Tuto 
pravděpodobnost definuje třemi úrovněmi pravděpodobnosti (nízkou, střední 
a vysokou). Druhou jsou účinky rizika na organizaci, které řeší, jaké by byly dopady 
rizika, pokud by skutečně nastalo. Matice je opět řadí do třech kategorií (negativní, 
ohrožující a zničující). 
 
  
 
 
 
 
 
Obr. 5-4 Klaus Winterlingova krizová matice  
Stupeň Slovní charakteristika rizika 
1 Zanedbatelné riziko 
2 Velice malé riziko 
3 Malé riziko 
4 Střední riziko 
5 Vysoké riziko 
6 Zvláště velké riziko 
7 Téměř jisté riziko 
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Dle výzkumu realizovaného v roce 2007 Fakultou podnikohospodářskou VŠE v Praze 
převažuje v naší hospodářské praxi charakteristika kvalitativní. Ze souboru 252 
šetřených podniků převážně zpracovatelského průmyslu v České republice používá 
číselné vyjádření rizika investičních projektů pouze jedna třetina z nich. Zbylé dvě 
třetiny používají charakteristiky verbální. [8] [25] 
5.4  Hodnocení rizika 
 
Účelem hodnocení rizik je rozhodnout, která rizika mají být ošetřena, která budou 
zanedbána nebo která nelze v žádném případě akceptovat. Obecně je doporučeno 
vycházet z paretovského principu 80/20. Tento princip nám říká, že 20% 
nejvýznamnějších je potřeba velmi dobře ošetřit, i za cenu vynaložení většiny 
prostředků na ošetření rizik a zbývající prostředky brát jako rezervu. 
Na vyšší hodnotu rizika bychom měli reagovat takovým opatřením, které by hodnotu 
rizika snižovalo. Nejčastěji používaná opatření v praxi jsou: 
• přenesení rizika (pojištění, smluvní ujednání se subdodavatelem), 
• zmírnění rizika takovým opatřením, které by snížilo velikost dopadu nepříznivé 
události na projekt nebo změnilo hodnotu pravděpodobnosti očekávané 
nepříznivé události, 
• vyloučení rizika nalezením jiného řešení, které by rizikovou událost 
neobsahovalo, 
• vytvoření rezervy (časové, nákladové), která umožňuje nepříznivou událost 
kompenzovat, 
• vytvoření záložního plánu pro případ, že riziko skutečně nastane. 
Pro konkrétní opatření, reagující na riziko tak, aby se snížila jeho hodnota, je potřeba 
kreativního myšlení všech členů projektového týmu. Důležité je mít na paměti, že toto 
opatření s sebou může nést určité náklady (pojistná částka pro pojišťovnu) a je třeba 
s nimi v projektu počítat. Samozřejmostí je, že náklady na opatření snižující riziko 
nepřekročí finanční hodnotu rizika. [9] 
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5.5  Přijatelné riziko a riziková kapacita 
 
Podkladem pro posouzení přijatelnosti či nepřijatelnosti rizika určitého projektu jsou 
výsledky analýzy rizika. Závěrečné rozhodnutí však ovlivňuje zejména riziková 
kapacita firmy a velikost rizika, kterou je firma ochotna tolerovat. 
Velikost přijatelného, resp. tolerovatelného rizika představuje takovou výši ztráty, 
kterou je organizace ochotna akceptovat v rámci své rizikové kapacity. Stanovení 
velikosti přijatelného rizika patří mezi významná strategická rozhodnutí a odvíjí se 
především od: 
• požadavků a očekávání akcionářů, věřitelů, finančních institucí, ratingových 
agentur aj., 
• postoje managementu k riziku 
Riziková kapacita (Risk Capacity) je obvykle vyjádřena jako maximální finanční ztráta, 
kterou je firma schopna přežít, aniž by byla výrazně ovlivněna její existence. Velikost 
rizikové kapacity firmy ovlivňuje především: 
• celkový kapitále firmy, 
• podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu, 
• schopnost zajištění dodatečných zdrojů financování (tuto schopnost ovlivňuje 
hlavně posouzení její bonity, o které se rozhodují renomované finanční 
instituce) 
5.6  Postoj manažera k riziku 
 
Důležitým faktorem přijetí či nepřijetí rizika je i postoj manažera k riziku. Ten může 
mít k riziku averzi, sklon nebo neutrální postoj. Definice postoje rozhodovatele k riziku 
vychází z chování v situaci, kdy má možnost výběru mezi dvěma projekty, které 
dosahují potencionálně stejného zisku, avšak liší se rizikem. Manažer s averzí k riziku 
se co nejčastěji vyhýbá značně rizikovým projektům a vyhledává ty méně rizikové, 
které mají velkou šanci na dosažení výsledků, které jsou pro něj akceptovatelné. 
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Úplným opakem je manažer se sklonem k riziku, který vyhledává dosti rizikové 
projekty a preferuje je před projekty s malým rizikem. 
Postoj manažera k riziku ovlivňuje velké množství faktorů. Největší roli hrají 
osobnostní charakteristiky, založení, dřívější zkušenosti (kdy poslední neúspěšnost 
posiluje averzi k riziku a opačně úspěšnost podporuje chuť jít do rizika) nebo systém 
řízení firmy, čímž můžeme rozumět motivační systém, kdy požadavky na krátkodobé 
výsledky a malá snášenlivost dílčích neúspěchů zvyšuje averzi k riziku a naopak 
zaměření na dlouhodobé cíle s tolerancí dílčích neúspěchů posiluje ochotu riziko 
přijmout. 
Kvantitativní vyjádření postoje subjektu k riziku představuje funkce užitku za rizika. 
Tato funkce převádí nejisté hodnoty kritéria hodnocení rizikových variant, jako je zisk 
či rentabilita, na bezrozměrné jednotky užitku v intervalu od nuly do jedné. Nula 
odpovídá nejhorší a jednička nejlepší hodnotě kritéria. Grafické znázornění postoje 
manažera k riziku vyjadřuje tvar této funkce na obrázku 5-5. Vydutý tvar funkce (1) 
představuje postoj s averzí k riziku, rozhodovateli se sklonem k riziku odpovídá průběh 
funkce vypouklý (3) a manažera s neutrálním postojem k riziku definuje lineární průběh 
funkce (2). Averze resp. sklon k riziku nemusí platit pro celý interval hodnot daného 
kritéria. V oblasti zisku může převládat averze k riziku, v oblasti ztrát pak sklon 
k riziku, jakožto východisko z finanční krize. [8] [10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5-5 Grafické znázornění postoje rozhodovatele k riziku  
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5.7  Management rizika 
 
Pro realizaci investičních projektů bychom měli vybírat ty, které jsou svými riziky 
přijatelné. Dochází tak k vědomému zadržení (retenci) rizika, kdy je firma připravená 
čelit případným negativním dopadům rizika ztráty z vlastních zdrojů. V této souvislosti 
se můžeme setkat i s termínem samopojištění. V mnoha případech rozhodnutí u firem 
s nedostatečnou kvalitou managementu rizik jde však o retenci nevědomky. 
V případě, že je riziko posouzeno jako nepřijatelné, je potřeba zvolit další postup. 
Nabízí se varianty jednak vyhnutí se riziku (Risk Avoidance), případně takové strategie, 
které vedou k jeho snížení či zmírnění (Risk Mitigaton). 
Vyhnutí se riziku znamená, že firma od určitého projektu s nepřijatelným rizikem úplně 
ustoupí. Časté vyhýbání se riziku může být někdy na škodu. Dochází tak totiž 
k psychologickému zdůrazňování negativní stránky rizika a vede k opomíjení 
příležitostí s nepříznivým dopadem na konkurenceschopnost firmy. Některá rizika jsou 
proto nevyhnutelná. 
V případě, že se firma rozhodla pro snížení rizika, je pro to potřeba najít vhodnou 
strategii. Přicházejí zde v úvahu varianty: 
• eliminace, tedy oslabení příčin vzniku rizika 
• snižování negativních dopadů rizika 
• transfer rizika, tedy přesun na jiné subjekty 
Jak už bylo dříve zmíněno, opatření na snížení rizika s sebou nesou určité náklady 
a proto je potřeba s nimi počítat. Vhodným nástrojem pro jejich simulaci může být opět 
metoda Monte Carlo. 
Management rizika je do značné míry ovlivněn postojem manažera k riziku a jeho 
implicitním vnímáním kvantitativně nevyjádřených veličin rizika a v mnohých 
případech i nespecifikovanou rizikovou kapacitou. 
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5.8  Sledování rizik 
 
Sledování rizik nastává po jejich zanalyzování a další implementaci projektu. Proces 
neustálého sledování rizik je nutný z důvodu řady možných změn situací, kterými 
mohou být: 
• Změny podmínek, které ovlivní hodnotu pravděpodobnosti, hodnotu škody 
rizika nebo i obojí. V takovém případě musíme opět přepočítat aktuální hodnotu 
rizika a případně i zdokonalit opatření. 
• Může vzniknout nová hrozba, kterou musíme kvantifikovat a navrhnout pro ni 
odpovídající řešení. 
• V opačném případě může hrozba pominout a lze ji vyřadit ze sledování. 
• Nastala situace, kdy některé z opatření ztratilo svoji účinnost a je třeba jej 
zdokonalit nebo nahradit jiným, účinnějším. 
• Je potřeba přehodnotit scénář, a tím se změní pravděpodobnost nebo dopad. 
I v tomto případě je nutné vypočítat aktuální hodnotu rizika. 
• Nastala situace, která vyžaduje aktivovat připravené opatření (pojistná událost, 
nutnost čerpání rezervy aj.) 
Téma sledování rizik bývá často pravidelným bodem porad projektových týmů. Jiným 
řešením může být určení tzv. vlastníka rizika, který je za jeho sledování zodpovědný 
a v případě potřeby o něm informuje vedoucího projektu, spolu s celou širší situací 
a doporučí možné řešení. V první variantě je v podstatě vlastníkem všech rizik 
projektový manažer. 
Dokument, kde je uveden výčet všech sledovaných rizik se nazývá registr rizik nebo 
také katalog rizik a příležitostí. Často se jedná o jednoduchou tabulku, na základě 
některého tabulkového procesoru, v níž jsou uvedeny všechny potřebné informace 
o jednotlivých rizicích. Příkladem takovéhoto registru rizik je následující tabulka 5-2 
Registr rizik a opatření. [9]  
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Tab. 5-2 Registr rizik a opatření 
Odhadovaná pravděpodobnost nebezpečí rizika R je vypočítána jako součin 
následujících ukazatelů, z nichž je každý nejprve samostatně ohodnocen na stupnici 
od 1 do 5 a uveden do příslušného sloupce: 
• Pravděpodobnost P 
• Závažnost následků Z 
• Názor hodnotitelů N  
Celková odhadovaná pravděpodobnost nebezpečí rizika R je na základě tabulky 5-3 
Významnost rizika ohodnocena i kvalitativně a pro názornost i barevně rozlišena. 
Celková hodnota Významnost rizika 
0-3 Bezvýznamné riziko 
4-10 Akceptovatelné riziko 
11-50 Mírné riziko 
51-100 Nežádoucí riziko 
101-125 Nepřijatelné riziko 
 
Tab. 5-3 Významnost rizika 
  
P Z N R Míra rizika
BD A1 Bourací 
práce
*propíchnutí, pořezání chodidla 
např. hřebíky a jinými ostrými 
předměty či sklem
2 2 2 8 akceptovatelné včasné odstranění 
bouraných částí
BD A1 Bourací 
práce
*prašnost 3 2 2 12 mírné provedení opatření 
zamezující 
nadmernému prášení
BD A1 Výkopové 
práce
*mikrobiologické riziko 
(možnost nákazy lektospirózou)
1 3 3 9 akceptovatelné dodržení osobní 
hygieny při práci, 
použití speciálních 
ochranných pomůcek
BD A1 A B x y z n … …
Vyhodnocení závažnosti rizikaRizikaČinnostStavba Opatření k eliminaci
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5.9  Rizika v souvislosti se stavebním dílem 
 
Každý stavební projekt je realizován za odlišných podmínek a obsahuje tedy i jiná 
rizika, přesto lze říci, že všechny stavební projekty spojují některá společná rizika. Na 
základě zkoumání byla identifikována dílčí rizika, která jsou považována za obecná 
rizika související s dodávkou stavebního díla. 
Pro úspěšnost projektu je nutné, aby bylo riziko analyzováno již v předinvestiční fázi 
životního cyklu stavby, aby mohlo být v následujících etapách efektivně řízeno. [10] 
5.9.1  Rozdílný pohled účastníků výstavby z hlediska rizik 
Prvním důvodem proč investor směřuje k realizaci stavební zakázky je vidina 
budoucího zisku z prodeje či pronájmu dokončené nemovitosti. Případně může zisk 
plynout z kombinace obou těchto činností. Investor tedy stavbu nadále využívá. 
Stavební firma vidí stavbu oproti investorovi jen jako zdroj svého zisku. Jsou však 
i firmy, které se aktivně zapojují do výstavby. Jako příklad lze uvést nabízení služeb 
před samotnou realizací, jako je vyhledání vhodného pozemku, zajištění bankovního 
úvěru, zpracování projektové dokumentace aj. Zatímco poptávku ze strany investora 
můžeme charakterizovat jako dosažení maximální kvality za minimální náklady, 
stavební firmu zajímá především zisk. Dodavatel, tedy stavební firma, dbá pouze na 
takovou kvalitu, která je požadována investorem. Vyšší než požadovaná kvalita 
realizace by pouze zvyšovala jeho náklady a tím snižovala jeho zisk na zakázce. Je tedy 
zřejmé, že pohledy investora a stavební firmy na stavbu jsou odlišné. Stejně tak je tomu 
i při nahlížení na rizika spojená se stavbou. 
5.9.2  Rizika ve fázi plánování 
Všechny nepříznivé události v této fázi mohou vést k nárůstu nákladů resp. ke snížení 
plánovaného zisku. Tento efekt může nastat i v důsledku opoždění zahájení realizace 
nebo delší doby výstavby. Rizika v této fázi lze rozdělit do tří kategorií: 
• kontrolovatelná třetími stranami, 
• spojená s projektováním a nabídkovým řízením, 
• přímo kontrolovatelná investorem 
45 
 
Rizika kontrolovatelná třetími stranami jsou ta, která souvisejí s nejrůznějšími 
povoleními. Jako příklad lze uvést povolení týkající se ochrany památek, povolení 
krajské hygienické stanice, souhlas se stavbou v chráněné krajinné oblasti a jiná 
povolení dotčených orgánů státní právy. V zájmu zpracovatelů je zpracovat 
dokumentaci splňující požadavky všech těchto orgánů, jelikož každé přepracování 
znamená časové zpoždění výstavby a růst nákladů. Dalšími riziky spadající do této 
kategorie můžou být připomínky občanů, ekologických organizací či sdružení, které 
taktéž mohou vyvolat zpoždění výstavby nebo v horším případě zánik celého projektu. 
Významným zdrojem rizik mohou být také legislativní změny, ty se však týkají celého 
životního cyklu stavby. 
Rizika spojená s projekcí a nabídkovým řízením vyplývají ze selhání komunikace 
mezi investorem a projektantem. Projektant zpracovává dokumentaci na základě zadání 
investora. Může však dojít k nepřesnostem zadání požadavků investora a později je 
nutné dokumentaci přepracovat. V momentě udělení stavebního povolení následuje 
nabídkové řízení, jehož podstatou je předat potencionálnímu zhotoviteli co 
nejkvalitnější podklady a vyhnout se případným neshodám. Další rizika s sebou nese 
sepsání smlouvy o dílo. Je důležité, aby obsahovala veškeré podmínky a požadavky 
a byly zadány jasně. Mezi nejdůležitější informace ve smlouvě lze zmínit termín 
zahájení a dokončení díla a sjednaná cena. I samotná cena díla představuje riziko, 
obzvlášť když je stanovena jako pohyblivá, neboť lze říci, že investor zaplatí vše, co 
dodavatel postaví. V praxi je proto nejvhodnější používat cenu pevnou. Určité riziko 
může představovat také inflace. Konkrétní dopady závisí na tom, jaký bude její budoucí 
vývoj oproti plánovanému a jaké bude peněžní zúčtování skutečných finančních 
odchylek. Je zde však možnost, že se investor zaváže navyšovat platby dodavateli. 
Způsob navyšování je obsahem smlouvy o dílo, může např. o navyšování platby 
investičním koeficientem. Investor ovšem navyšování provádět nemusí, může se však 
dostat do problémů s dodavatelem, který vlivem vyšší inflace není schopen stavbu za 
vyšší cenu zrealizovat. Stejně tak může představovat sazba daně, resp. její změna. 
V případě, že jsou investor i dodavatel plátci DPH, není tento dopad tak značný, neboť 
bude investor i nadále kalkulovat tuto daň na vstupu i výstupu. V případě, že investor 
není plátcem DPH, může dojít ke značnému navýšení ceny díla. 
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Rizika přímo kontrolovatelná investorem, je kategorie rizik, která mohou zapříčinit 
jiné osoby či události než sám investor. Taková rizika lze předvídat, ale na rozdíl od 
rizik, kterých je činitel sám investor, je nelze nikdy eliminovat. Riziko může nastat 
v případě nevhodně stanovených termínů, kde se investor vyjadřuje a schvaluje postupy 
dodavatele. Každá změna, kterou investor požaduje, představuje pouze další činnosti 
zpracovatele studií, průzkumů, projektu atd. Další rizika, která není investor schopen 
ovlivnit, jsou rizika pozdě přijatých rozhodnutí, odložení, urychlení nebo zpoždění 
plánu nebo také pozdní předání a převzetí staveniště. Finanční aspekty jsou dalším 
velmi důležitým rizikem investora, v případě jeho platební neschopnosti může dojít 
k zastavení stavebních prací popřípadě až k soudnímu řízení. Částečně se investor proti 
těmto rizikům může pojistit ve fázi, kdy je zpracovávána studie proveditelnosti a s ní 
finanční analýza, která určí budoucí možnosti, potřeby a finanční zdroje, které bude mít 
investor k dispozici. Investor je vůči ostatním subjektům vázán odpovědností za včasné 
dokončení investice. 
5.9.3  Rizika ve fázi realizace 
Zdárný průběh realizace závisí především na předinvestiční fázi, neboť ve fázi realizace 
má nejzásadnější roli stavební firma, kterou investor vybral v nabídkovém řízení 
a hlavně se s touto firmou dohodl na podmínkách realizace. V této fázi je rizik obrovské 
množství a většina z nich souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, provozem 
na staveništi a dodavatelské činnosti. Na druhou stranu nejsou pro investora tolik tíživá, 
ovšem za předpokladu jejich kvalitního ošetření ve smlouvě o dílo a bezproblémové 
komunikace s dodavatelskou firmou. 
5.9.4  Rizika ve fázi provozování 
V okamžiku předání a převzetí stavby může investor začít stavbu užívat k účelům, ke 
kterým byla realizována. V porovnání s předchozími fázemi se jedná zpravidla 
o poměrně bezrizikové období životního cyklu stavby. Je však nutno neopomíjet řádnou 
údržbu ať už ze strany investora nebo jiného vlastníka, kterému byla stavba prodána. 
V tom případě hovoříme o tzv. správce nemovitosti. 
5.9.5  Rizika ve fázi likvidace 
V posledních letech je prosazován trend stavbu i přes uplynutí její plánované životnosti 
nelikvidovat, ale za pokračující údržby ji užívat i delší dobu. V případě, že se majitel 
objektu skutečně rozhodne k jeho likvidaci, je nutné zpracovat demoliční projekt 
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a získat demoliční povolení. S těmito kroky mohou být spojena obdobná rizika jako se 
získáním stavebního povolení ve fázi plánování. Stejně je tomu při provádění samotné 
demolice a následné úpravě pozemku, kdy má území obdobný charakter jako staveniště 
a tedy i rizika spojená s demolicí jsou podobná jako ty v průběhu realizace. [11] 
5.10 Shrnutí rizik 
 
Kvalifikovaný přístup k analýze rizika a příležitostí má pro úspěch projektu velký 
význam. Zejména profesionální přístup k rizikům je u mnoha projektů v ČR opomíjen. 
Je to samozřejmě na škodu věci zejména proto, že současné projekty probíhají v tržním 
prostředí, které je mimo jiné založeno na využívání rizika. Problematický přístup ke 
kvalifikovanému řízení rizik v Česku vyplývá možná také ze skutečnosti, že v minulém 
režimu se o rizicích nehovořilo a tehdejší totalitní režim je dokonce ignoroval. Takže 
ještě dnes se můžeme setkat s firmami, v nichž se o rizicích otevřeně nemluví, nebo se 
v nich dokonce neskrývá averze k rizikům. Pokud má řízení rizik projektu dobře 
fungovat, mělo by být navázáno na řízení všech firemních rizik a zejména linioví 
vedoucí musí být seznámeni s problematikou řízení rizik natolik, aby rizika neodmítali 
a v pracovnících, kteří na rizika profesionálně upozorní, neviděli „potížisty“. Kvalitní 
řízení rizik je spojeno jednak s využíváním odborných a osvědčených metod pro řízení 
rizik a také s dostatkem informací. Pokud nemáme dostatek informací o minulých 
projektech, o minulém chování dodavatelů, o problémech s některými pracovníky nebo 
naopak o připravovaných změnách cen, trendech ve změnách počasí apod., obtížně 
můžeme provést kvalitní analýzu rizik. Zejména si musíme vybudovat systém včasného 
varování, který nás bude informovat o potencionálních hrozbách a tím jim s úspěšně 
a s předstihem čelit. Práce s riziky by měla být vždy součástí řízení projektu. Absence 
analýzy rizik projektu a jejich sledování je v současné době považováno z hlediska 
projektového řízení jako projev neprofesionality. [9] 
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6 FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 
 
Z hlediska přípravy a realizace projektů představuje jejich financování důležitý aspekt, 
který je významný při hodnocení jejich rizik a hodnocení ekonomických analýz. Na 
základě podmínek financování projektů jsou určeny takové parametry jako: 
• doba realizace projektu, 
• doba splácení případného úvěru, resp. nákladů financování projektu, 
• podmínky realizace projektu např. splátkový kalendář, cena kontraktu aj. [6] 
Řízení projektů bez adekvátních financí odsuzuje manažera projektu do role kapitána 
neovladatelného plavidla. Abychom se této situaci vyhnuli, musí investor zajistit 
podmínky pro čerpání finančních prostředků, ať už jsou to vlastní zdroje, bankovní 
úvěry či jiné cizí zdroje. Manažer projektu pak s těmito prostředky hospodaří ve 
smyslu: 
• Plánování nákladů pomocí histogramů nákladů na projekt. 
• Uvolňování finančních prostředků dodavatelům podle smluveného platebního 
režimu. 
• Kontrolování průběhu realizace v jednotlivých etapách z hlediska čerpání 
nákladů. 
Mimo plateb dodavatelům se během realizace projektu vyskytují i platby poradcům 
podle smluvených cen na základě smlouvy o dílo nebo smlouvy o provedení práce. 
V případě projektů spojených s výstavbou se jedná o projekty dlouhodobé a značně 
nákladné a proto jsou tyto smluvní platby vypláceny většinou měsíčně po celou dobu 
realizace projektu až do určité výše smluvní ceny. Tato výše se může pohybovat 
v rozmezí 80-90%. Zbylý doplatek bývá zpravidla závislý na kvalitě a dodržení termínu 
dokončení. Pro toto relativně náročné finanční řízení je vhodné mít v týmu hlavního 
manažera projektu specialistu se zkušenostmi jak v oblasti úhrady dodávek, tak 
i s průběžným hodnocením efektivnosti vynaložených finančních prostředků. [7]  
Součástí investičního projektu je i zpracování zdrojů financování. Nejčastějším zdrojem 
jsou banky, dále také vlastníci nebo partneři poskytující rizikový, případně rozvojový 
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kapitál. Jednání investora s poskytovatelem kapitálu probíhá ve třech fázích. První fáze 
má za cíl formou prezentace investičního záměru vyjasnit základní soulad představ 
zúčastněných stran o parametrech investice a o dalších jednáních. Již v této fázi by měl 
investiční záměr obsahovat všechny dokumenty, na jejichž základě dochází 
k rozhodování investičních manažerů. Druhá fáze má podrobně prověřit předložený 
investiční záměr a jeho zpracovávatelé strukturují investici a zpracovávají konkrétní 
investiční řešení. Cílem podrobného prověření ze strany poskytovatele finančních 
zdrojů je nezávislé prověření údajů uváděné žadatelem v investičním záměru, 
analyzovat jeho technickou a finanční proveditelnost spolu s analýzou rizik. Výsledkem 
této fáze je stanovení objemu, časové rozložení, způsob kontrahování a zajištění 
finančních prostředků. Třetí fáze nastává v případě schválení investičního záměru, kdy 
probíhá jednání o konečných textech smluv o financování a následné zajištění 
finančních zdrojů.  
6.1 Zdroje financování 
 
Financování podnikových investic lze označit jako činnost zaobírající se získáváním 
kapitálu a peněz pro zamýšlený investiční projekt v žádoucím objemu, čase a struktuře 
při optimálních nákladech na jejich obstarání a s definovanou cenou za jejich používání. 
Důležitým aspektem financování investic je soustřeďování a optimální složení různých 
forem finančních zdrojů. 
Zdroje financování lze rozdělit podle mnoha kritérií, nejčastěji však podle místa odkud 
jsou získávány a kdo je jejich vlastníkem. Podle místa rozlišujeme zdroje interní 
a externí. 
6.1.1 Interní zdroje 
O interních zdrojích financování projektů můžeme hovořit pouze u již fungující firmy, 
která vykazuje výsledky vlastní podnikatelské činnosti. Tyto zdroje tvoří především: 
• Zisk po zdanění, vytvořený podnikem v minulých letech aniž by byl vyplacen 
jako dividendy a podíl na zisku. 
• Odpisy a přírůstky rezerv představující nákladové položky, nikoli však výdaje. 
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• Prodej dlouhodobého majetku, který je málo využíván (v krajních případech 
mohou být náklady na jeho údržbu vyšší než výnosy z jeho užívání). 
• Snížení oběžných aktiv (zásob a pohledávek) na optimální úroveň. 
6.1.2 Externí zdroje 
V případě realizace projektů nově vznikající firmou, jsou externí zdroje jedinou 
možností financování. Tato možnost zdroje financování je samozřejmě k dispozici i již 
existujícím firmám a patří zde: 
• Původní vklady vlastníků a jejich navyšování. 
• Dlouhodobé bankovní úvěry 
• Dluhopisy 
• Krátkodobé bankovní úvěry k financování část oběžných aktiv, případně 
k překlenování okamžitého nedostatku zdrojů. 
• Vklady dalších subjektů, podílející se na realizaci projektu. 
• Granty a dary, poskytované ze státního rozpočtu nebo zahraničními subjekty. 
• Rizikový kapitál 
Podstatou obou zdrojů financování je, že vlastní (interní) kapitál není třeba splácet a je 
proto bezpečným zdrojem financování. Na rozdíl od vlastního kapitálu, je potřeba cizí 
(externí) kapitál splácet v podobě splátek a hradit jeho náklady ve formě úroků z úvěru. 
Právě díky této vlastnosti se cizí kapitál stává dosti rizikovějším způsobem financování 
investičních projektů. 
V zemích s vyspělou tržní ekonomikou je jedním z nejrozšířenějších způsobů 
financování projektů navýšení základního kapitálu resp. v případě akciových 
společností emise akcií.  V naší ekonomice jsou to dlouhodobé úvěry, případně 
dluhopisy a finanční leasing. [6] 
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7  DEVELOPERSKÉ PROJEKTY 
 
7.1 Developer 
 
S pojmem developer se v posledních letech setkáváme stále častěji. Označení 
developera vychází z anglického slova development. Toto označení má v překladu 
význam rozvoje, v našem případě jde o stavební a přípravnou činnost. Developerská 
společnost se zabývá zajištěním realizace velkých stavebních projektů. Tyto projekty 
mohou být realizovány na základě podnětu klienta nebo jako investice s plánem 
budoucího prodeje komplexu (komerční prostory) nebo prodeje prostor k bydlení 
(bytové domy, obytné čtvrti, satelitní městečka). 
Z hlediska developera je nejdůležitější zvolit vhodný projekt, což nemusí být zrovna 
jednoduché. Zvláště pak na rezidenčním trhu, kde působí značná konkurence a tím 
pádem dochází k úbytku vhodných rezidenčních lokalit. 
Z hlediska klienta má využití služeb developera nesporné výhody. Veškeré činnosti 
související se stavebním dílem jsou v režii developera a klient získá klíče od již hotové 
stavby, připravené k užívání. Kvalitní developer je mimo jiné schopen pokrýt a zajistit 
veškeré potřeby a služby, mezi něž patří: 
• vyhledání a zakoupení pozemku pro plánovaný projekt, 
• zajištění změn v územním plánu, 
• příprava projektu a projektové dokumentace, 
• stavební dozor, 
• finanční poradenství, 
• zajištění kolaudace, 
• marketingová činnost, 
• právní poradenství. 
Je mylné se domnívat, že kvalitním developerem musí být pouze velká společnost. 
Developer je subjekt, který zprostředkovává a koordinuje dodávané služby a i v případě 
velkých společností tyto společnosti využívají subdodávek dalších firem. [12] 
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7.2 Developerské projekty 
 
Developerské projekty můžeme velmi jednoduše rozdělit na dvě oblasti. První tvoří 
jednorázové projekty, které představují výstavbu bytových domů, nákupních center, 
kancelářských budov a další. Druhou možnost představuje city development, který 
v posledních letech získává velkou popularitu i u nás. 
Základní myšlenkou City developmentu je zaměření se na výstavbu celých městských 
částí, ne pouze jednotlivých objektů. Při plánování nové výstavby je kladen velký důraz 
na to, aby budoucí zástavba respektovala charakter krajiny a maximálně byly využity 
vlastnosti stavebních pozemků. Důležitým faktorem bývá také soulad se stávající 
zástavbou, pokud v místě projektu existuje. Na začátku projektu se zpracovává 
urbanistická studie, ve které se dbá zejména o životní komfort budoucích obyvatel 
a občanskou vybavenost nově budovaných čtvrtí. Faktory, které patří mezi 
nejdůležitější, jsou např. dopravní dostupnost, blízkost kulturních a sportovních 
zařízení, škol, zdravotnických zařízení, sportovních areálů a samozřejmě obchodů 
a restaurací. Pokud tyto služby nenabízí stávající zástavba v blízkosti, mnohé z nich se 
stávají součástí nových projektů. 
Samotné architektonické řešení přichází na řadu až po úvodních studiích a je výrazně 
ovlivněno místními úřady a územním plánem města. Úzká spolupráce mezi 
developerem a úřady umožňuje dosažení nejlepších výsledků, v některých případech se 
město může stát investorem některých částí projektu, které jsou důležité pro veřejný 
život a náklady na výstavbu se tak pro developera sníží. 
Tyto projekty mohou vznikat v místech bez výstavby, tzv. na zelené louce, nebo 
v místech, která ztratila své původní využití (brownfield), jako jsou staré tovární haly, 
skladiště a další průmyslové objekty. Takovýmto projektům se dostává větší podpory, 
neboť přispějí k oživení mrtvé části města a výrazně vylepší vzhled dotčeného místa. 
Velké množství takto řešených developerských projektů bylo realizováno v Praze, 
protože zde nacházejí největší využití. Nicméně se tento trend dále prosazuje i do 
dalších měst ČR. Jako příklad lze uvést vznik nové čtvrti na území Prahy „Západní 
město“ o rozloze 375 000 m2, vybudované na zelené louce. [12] 
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7.3 Fáze developerského projektu 
 
7.3.1  Fáze přípravy 
Jde o první a nejdůležitější fázi projektu, kdy je potřeba zhodnotit proveditelnost 
projektu. V momentě, kdy projekt „dostane zelenou“, se developer uchyluje 
k mobilizaci finančních zdrojů a k zajištění potřebných pozemků. 
Zajištění pozemků 
Vhodná lokalita je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu developerského projektu. 
Cesta k zajištění pozemku v této lokalitě může být zásadním problémem. Vlastníci 
těchto pozemků jsou většinou osoby, které nejsou seznámeny s developerskou 
problematikou a přestože nedisponují finančními prostředky, nechtějí své pozemky 
prodat nebo za ně požadují nereálné ceny. Kromě přímé koupě existuje několik dalších 
variant jak pozemek k účelům projektu pořídit: 
• koupě podílu společnosti vlastnící pozemek, 
• založení zvláštní společnosti spolu s vlastníkem pozemku 
• dlouhodobý nájem pozemku 
Jednou z méně častých variant je též získání pozemku s již existující budovou a její 
následná demolice. Z hlediska developera je však nejvýhodnější koupě daného 
pozemku. Jakákoliv jiná varianta může v případě nedostatečného právního ošetření 
přinášet komplikace. Uvažování samotných developerů se různí. Někteří vyhledávají 
vhodný pozemek s jistým konkrétním projektem, jiní nejprve hledají pozemek 
a následně rozhodují jaký projekt na něm realizovat. Samostatnou skupinu tvoří 
developeři, kteří skupují a následně prodávají pozemky jiným developerům. [13] 
Financování developerského projektů 
Typickým zdrojem financování developerského projektu je bankovní úvěr. Bankovní 
instituce mají pro tento druh projektů zvláštní oddělení projektového financování. 
Rozhodujícím faktorem pro poskytnutí úvěru je bonita developera, jeho zkušenosti na 
trhu, reference předchozích zákazníků a některé ekonomické ukazatele. 
54 
 
• LTV (Loan to Value Ratio) - jedná se o základní ekonomický ukazatel, který 
vyjadřuje poměr výše poskytnutého úvěru k tržní hodnotě financované 
nemovitosti. Tento ukazatel obvykle dosahuje maximální hodnoty 70%. 
• Equity – vlastní zdroje vložené do projektu, do kterých patří zejména vklady 
do základního a úvěry společníků. V případě, že developer nedisponuje 
dostatečným množstvím vlastního kapitálu, může poptat další investory, kteří 
formou vkladu základního kapitálu vstoupí do společnosti. 
• DSCR (Debt Service Coverage Ratio) – Tento ukazatel vyjadřuje poměr součtu 
čistého zisku, odpisů z financované nemovitosti a roční splátky úroku z úvěru. 
Jednodušeji řečeno výši finančních rezerv příjemce úvěru v průběhu jeho 
splácení. Většinou je bankami vyžadován alespoň 120%. 
V praxi se můžeme setkat se scénářem, kdy úvěr čerpá developerem nově založená 
společnost charakteru s.r.o.. Hlavním důvodem tohoto postupu je oddělení financování 
projektu od ostatních podnikatelských aktivit developera. Tím dochází k eliminaci 
rizika vzniku závazku v důsledku jiné podnikatelské činnosti a tedy i rizika úpadku na 
straně příjemce úvěru. Dalším důvodem je průhlednost projektu pro banku poskytující 
úvěr. [13] 
7.3.2  Fáze realizace 
Realizace se může účastnit pouze samotný developer, popřípadě i další subjekty jako je 
majitel pozemku nebo subdodavatelé stavebních prací apod.. Ve většině případů je 
těchto subjektů velké množství, a proto je nutné detailní zajištění vzájemných vztahů, 
práv a povinností jednotlivých účastníků.  V závislosti na způsobu realizace jsou 
nejprve zpracovány specifické smlouvy, kterými mohou být: 
• smlouva o budoucí smlouvě, 
• kupní smlouva, 
• smlouva o dílo, 
• svěřenecká smlouva. 
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Výstavba 
U větších developerských společností není neobvyklé, že výstavba probíhá 
prostřednictvím mateřské společnosti nebo jisté stavební divize. Ve většině případů se 
však setkáváme s realizací pomocí osvědčených stavebních společností 
a subdodavatelů. Tři pilíře úspěšné výstavby jsou definovány v bodech: 
• kvalitní dokumentace, 
• kvalitní smlouva, 
• kvalitní stavební firma. 
Všechny tři pilíře se vzájemně podmiňují a ovlivňují. Selhání jednoho z pilířů dokáží 
nahradit zbylé dva. Dvojité selhání už však bývá většinou kritické. 
Management řízení projektu 
Řízení developerského projektu lze chápat v několika rovinách. Jde především o řízení 
celého projektu jako procesu, od jeho přípravy až po případný prodej nemovitosti 
klientovi. Tento proces řízení zpravidla zajišťuje sám developer. Jednou z možností je 
také externí projektový manažer, přičemž tyto služby jsou velice nákladné. Veškeré 
práce projekt manažera je konána v úzké součinnosti a koordinaci s developerem 
a  dodavatelem stavby. Náplň práce projekt manažera lze zjednodušeně shrnout do 
těchto činností: 
• řízení realizace projektu na každodenní bázi, 
• komunikace s investorem, zhotovitelem, projektantem, úřady atd., 
• vykonávání dohledu nad zhotovitelem, 
• organizování předání a převzetí staveniště, 
• účastnění se pravidelných koordinačních schůzek a kontrolních dnů, 
• kontrolování harmonogramu a jakost plnění, 
• přebírání zhotovených částí stavby, 
• kontrolování faktur, 
• dohlížení nad zhotovitelem předkládanými certifikáty, 
• identifikování vad a nedodělků a dohled nad jejich odstraněním 
• organizace předání dokončeného díla spolu s pořízením zápisu. 
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V některých případech může být projekt manažer pověřen také dohledem nad náklady. 
Jedná se o proces řízení nákladů, kdy manažer jako nezávislá osoba kontroluje 
vyfakturované náklady, a to zda korespondují s provedenou prací, co se týče kvality 
i kvantity. [14] 
7.3.3  Fáze provozu 
Je obvyklé, že v případě developerského projektu, jehož předmětem je obchodní 
centrum, uzavírá společnost smlouvy o jeho řízení nebo smlouvu o facility 
managementu se svou mateřskou společností nebo jinou dceřinou společností 
developera. Projekt management tak plynule přechází ve facility management. V mnoha 
ohledech jsou podnětem takovýchto smluv i daňové aspekty. Nejde však o technickou 
správu nemovitosti. Jde o náročný a zodpovědný systém, který má dopad na konečnou 
úspěšnost a návratnost zdrojů. 
V případě rezidenčního projektu dochází k prodeji či pronájmu nemovitostí koncovému 
zákazníku, což je tedy i cíl developera. Konečný klient je ve značné míře znám již před 
samotným dokončením projektu a mnohdy je realizován právě na základě předběžné 
smlouvy mezi developerem a koncovým klientem. Pro klienta je podstatné, aby byl 
objekt v době převzetí zkolaudován, byl funkční a provozuschopný. Vztah mezi 
klientem a developerem trvá i v dalších letech i v případě prodeje nemovitosti. 
Důvodem je odpovědnost developera za případný výskyt vad ve zhotovení nemovitosti. 
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8 ANALÝZA TRHU S BYDLENÍM 
 
Stavebnictví v ČR dosáhlo svého vrcholu v letech 2007 a 2008 a v průběhu 
následujících let docházelo k prakticky nepřetržitým poklesům jednotlivých ukazatelů. 
Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že všechny hlavní ukazatele statistiky stavebnictví 
a bytové výstavby se nachází poměrně hluboko pod úrovní bazického roku 2010. Vývoj 
v prvních třech čtvrtletích roku 2014 vykazuje určité zlepšení výkonu, ale až výsledky 
za poslední čtvrtletí roku 2014 a také následující rok 2015 naznačí, zda se skutečně 
jedná o obrat k trvalejšímu růstu. 
 
Obr. 8-1 Hlavní ukazatele ve stavebnictví a bytové výstavbě [17] 
V roce 2007 došlo k výraznému přechodnému zvýšení bytové výstavby, která byla 
částečně způsobena obavou stavebníků z podstatného nárůstu cen v roce 2008 
v souvislosti s uzákoněným zvýšením daně z přidané hodnoty. V letech 2008–2010 pak 
již počet dokončených bytů mírně klesal. V roce 2011 byl zaznamenán pokles, kdy se 
postavilo o 21,5 % méně bytů než v roce 2010. Tento pokles byl také odrazem 
ekonomické krize, která vypukla na podzim 2008.  
Co se plochy týče, byly stavěny zdaleka největší byty v rodinných domech v hlavním 
městě Praze (průměrná užitná plocha činila 167,8 m2), což souvisí s převažující 
dodavatelskou výstavbou rodinných domů budovaných pro vyšší příjmové vrstvy 
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obyvatelstva Prahy. Nejmenší byty v rodinných domech se stavěly v Plzeňském kraji, 
kde jejich průměrná užitná plocha dosahovala hodnoty 140 m2. U nových bytových 
domů měly nejvyšší hodnotu průměrné užitné plochy byty ve Zlínském kraji a to 
74,3 m2. Naopak nejnižších hodnot dosahovaly byty v bytových domech v Libereckém 
a v Ústeckém kraji, kde se průměrná užitná plocha pohybovala okolo hranice 60 m2. 
Opačná tendence nastává u velikosti stavebních pozemků. Výrazně nejmenší rozlohou 
stavebních pozemků se vyznačují rodinné domy v hlavním městě Praze a to z důvodu 
jejich velmi vysokých cen. Naopak největší stavební pozemky jsou 
v Moravskoslezském kraji. [18] 
Nároky na bydlení se samozřejmě kraj od kraje liší. Podíl rodinných domů na bytové 
výstavbě v regionech kolísá v závislosti na dosaženém stupni urbanizace, cenách 
pozemků i demografických a majetkových parametrech obyvatel. Pro některé vrstvy 
navíc stále platí, že rodinný dům je i otázkou společenské prestiže. V posledních letech 
se nejvíce nových bytů začalo stavět ve Středočeském a Jihomoravském kraji, nejméně 
v Karlovarském, Libereckém a Zlínském kraji. 
Tento fakt vysvětluje ředitel útvaru Investiční výzkum Martin Kupka z ČSOB takto: 
„V Praze a Brně, kde jsou soustředěny nadnárodní a velké firmy, je poptávka po bydlení 
v rodinných domech vyšší než v lokalitách se srovnatelnou dostupností lacinějšího 
bydlení v bytových domech. Vzhledem k vysokým cenám pražských pozemků se však 
významná část pražské poptávky po rodinných domech se zahradou přelévá do 
sousedních středočeských lokalit, se všemi z toho vyplývajícími komplikacemi pro 
kapacitně nedostačující místní infrastrukturu.“ 
Poptávka po vlastním bydlení je mezi Čechy stále enormní, přestože počet nově 
podepsaných hypotečních smluv v dubnu roku 2012 podle Hypoindexu poprvé poklesl. 
Nahrávají tomu především nízké úrokové sazby, které se při splnění daných podmínek 
finančních institucí pohybují na rekordní úrovni i pod 2%. [19] 
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8.1 Vývoj zahájených a dokončených bytů do roku 2013 
 
Počet zahájených bytů se od roku 2007 neustále snižoval a v roce 2013 se dostal na 
nejnižší úroveň od roku 1998. V porovnání s rokem 2007, kdy bylo naopak zahájeno 
bytů nejvíce, došlo k poklesu o téměř polovinu (49,5 %).  
V roce 2013 byla zahájena výstavba 22 108 bytů a v porovnání s rokem 2012 došlo 
k poklesu zahájené výstavby o 7,3 %. Tradičně nejvíce bytů bylo zahájeno v rodinných 
domech (56 %), jejich počet ale meziročně klesl o 13,3 %. Druhá nejpočetnější 
kategorie jsou zahájené byty v bytových domech, kde byl zaznamenán meziroční růst 
počtu zahájených bytů o 20,8 %. Naopak nejméně bylo zahájeno bytů formou úprav 
stávajících nebytových prostor a také v domovech pro seniory. 
Počet dokončených bytů měl jiný vývoj než v případě bytů zahájených. Od roku 1998 
docházelo k téměř plynulému růstu až do roku 2005, poté k poklesu v roce 2006 
a k velice výraznému nárůstu v roce 2007. V následujících letech došlo stejně jako 
u zahajované výstavby k poklesu. V porovnání s konjukturním rokem 2007 došlo v roce 
2013 k poklesu o 39,4 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 8-1 Zahájená a dokončená výstavba bytů v ČR v letech 2005-2013 [17] 
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8.2 Zahájené a dokončené byty v roce 2014 dle krajů ČR 
 
V lednu až září 2014 byla v ČR zahájena výstavba 18 549 nových bytů, v porovnání se 
stejným obdobím roku 2013 byl zaznamenán růst o 9,5 % (+1 610 bytů). Největší podíl 
na tomto růstu měly byty v bytových domech, kterých bylo zahájeno o 39,2 % 
meziročně více, naopak u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 2,4 %. Také 
v případě bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným domům nastal pokles 
počtu zahájených bytů. Ve všech ostatních kategoriích byl zaznamenán nárůst.  
Nejvíce nových bytů se od počátku roku zahájilo ve Středočeském kraji (3 444), Praze 
(3 223) a v Jihomoravském kraji (2 740). Ve všech těchto regionech došlo v porovnání 
s loňským rokem ke zvýšení počtu zahájených bytů v obou hlavních kategoriích 
výstavby. Nejméně nových bytů pak bylo zahájeno v Karlovarském kraji, pouze 400. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 8-2 Zahájená a dokončená výstavba bytů dle krajů v období leden až září 2014 
[17] 
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8.3  Bytová výstavba v Jihomoravském kraji 
 
8.3.1 Zahájené byty 
Dle Českého statistického úřadu byla na území Jihomoravského kraje v roce 2013 
zahájena výstavba celkem 2 807 nových bytů. Tento počet tak tvořil 12,7% 
z celorepublikového počtu 22 108 nových bytů. V meziročním porovnání však tato 
hodnota představuje úbytek 6,7% zahájených nových bytů v kraji. Jihomoravský kraj 
oproti krajům ostatním nijak nevybočuje, jelikož byl zaznamenán meziroční pokles po 
celé České republice. 
Pokud se zaměříme na jednotlivé okresy Jihomoravského kraje, tak více než polovinou 
z celkového počtu nově zahájených bytů tvořily byty na území okresu Brno-venkov 
(29,2%) a Brno-město (25,6%). Následovaly okresy Břeclav (11,7%), Hodonín 
(10,3%), Znojmo (9,0%), Blansko (7,4%) a Vyškov (6,8%). 
Nejvíce bytů v rodinných domech bylo zahájeno v okrese Brno-venkov, na který 
připadalo 20,3% ze všech bytů. V tomto okrese bylo zahájeno také nejvíce nástaveb, 
přístaveb a vestaveb k rodinným domům, kterým odpovídá 40,5%. V případě nástaveb, 
přístaveb a vestaveb k bytovým domům tomu tak bylo v okrese Brno-město a to 86,7% 
ze všech typů takto nově vzniklých bytů. Naopak k žádné nástavbě, přístavbě a vestavbě 
k bytovým domům nedošlo hned ve třech okresech: Blansko, Břeclav a Vyškov. 
 
Tab. 8-1 Zahájená bytová výstavba dle okresů Jihomoravského kraje v roce 2013 
  
Okresy Byty 
celkem
Nové 
rodinné 
domy
Nové 
bytové 
domy
Nástavby a 
přístavby k 
rodinným 
Nástavby a 
přístavby k 
bytovým 
Domy a 
penziony 
pro seniory
Nebytové 
budovy
Úpravy 
nebytových 
prostor
Blansko 207 174 -  20 -  -  13 -  
Brno-město 719 105 333 60 157 40 12 12
Brno-venkov 821 570 80 90 9 42 17 13
Břeclav 329 227 26 21 -  27 25 3
Hodonín 289 150 72 15 8 15 26 3
Vyškov 190 156 -  5 -  -  17 12
Znojmo 252 198 8 11 7 -  20 8
Suma 2 807 1 580 519 222 181 124 130 51
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8.3.2 Dokončené byty 
Celkový počet dokončených bytů na území Jihomoravského kraje v roce 2013 
představoval hodnotu 3 516 bytů, tedy o 709 dokončených bytů víc než zahájených. 
Tento počet tak tvořil 13,9% z celorepublikového počtu 25 238 nově dokončených bytů. 
V meziročním porovnání však tato hodnota opět přestavovala úbytek, stejně jako 
u zahájených bytů ve výši 6,7%. Pokles nově dokončených bytů byl však zaznamenán 
napříč všemi kraji ČR. Výjimku tvořil pouze kraj Plzeňský, kde byl zaznamenán téměř 
shodný počet dokončených bytů jako v roce 2012. V Jihomoravském kraji představoval 
meziroční pokles 6,8% oproti celostátnímu průměru 17,5%. 
Ze všech sedmi okresů Jihomoravského kraje bylo dokončeno meziročně více bytů 
pouze v okrese Vyškov, kde však růst představoval necelé 2%. Nejvyšší pokles 
představoval 12,1% v okrese Brno-město, kde bylo v roce 2013 dokončeno 1 182 
nových bytů oproti roku 2012 s 1 344 nově dokončenými byty. 
Více než polovina (52,5%) dokončených bytů v kraji byla realizována formou 
rodinných domů. Nejvíce rodinných domů bylo dokončeno v okrese Brno-venkov 
(33,1%), z celkového počtu 1 845. Nejvíce nových bytů v bytových domech vzniklo 
v okrese Brno-město (75,2%), čemuž odpovídá 761 bytů. Zároveň na tento okres 
připadalo nejvíce přístaveb, nástaveb a vestaveb k bytovým domům čímž vzniklo 166 
nových bytů, představujících 78,3% ze všech nově vzniklých bytů tohoto druhu. 
 
Tab. 8-2 Dokončená bytová výstavba dle okresů Jihomoravského kraje v roce 2013 
  
Okresy Byty 
celkem
Nové 
rodinné 
domy
Nové 
bytové 
domy
Nástavby a 
přístavby k 
rodinným 
Nástavby a 
přístavby k 
bytovým 
Domy a 
penziony 
pro seniory
Nebytové 
budovy
Úpravy 
nebytových 
prostor
Blansko 327 243 30 24 3 8 14 5
Brno-město 1 182 171 761 32 166 -  24 28
Brno-venkov 863 611 117 58 11 49 3 14
Břeclav 283 220 -  18 -  16 17 12
Hodonín 307 220 12 12 -  14 24 25
Vyškov 277 167 79 3 24 -  3 1
Znojmo 277 213 13 11 8 -  4 28
Suma 3 516 1 845 1 012 158 212 87 89 113
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8.4 Vývoj cen nemovitostí 
 
Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem, který se 
soustřeďuje především do Brna a jeho aglomerace. Z hlediska úrovně cen na trhu 
s nemovitostmi je jihomoravská metropole Brno se svým okolím po Praze a středních 
Čechách druhou nejdražší lokalitou k bydlení v České republice. Průměrná cena 
standardního bytu zde přesahuje hranici dvou milionů korun. 
Obdobné ceny bytů jako v Brně najdeme i v městech a obcích s přímou návazností na 
centrum moravské metropole, z nichž můžeme jmenovat například Kuřim a především 
Šlapanice, které se díky blízkosti dálnice a mezinárodního letiště a napojení na 
městskou hromadnou dopravu těší velké oblibě investorů. Vysoká atraktivita centrální 
oblasti kraje je však vyvažována nízkým rozvojovým potenciálem okrajových částí 
kraje, který se výrazně promítá i do cen bydlení. 
Jedná se především o okres Hodonín, Břeclav a Znojmo. Překvapující je poměrně 
výrazný pokles cen v Břeclavi, která se tak i se svým regionem dostala pod průměry 
okresů Hodonín a Znojmo. Nejnižší ceny jinak najdeme spíš v odlehlých lokalitách, 
jako jsou Dubňany nebo Ivanovice na Hané, kterým paradoxně nepomáhá blízkost 
dálnice D1 nebo podstatně atraktivnějšího Vyškova. 
Pro vývoj cen starších bytů v Jihomoravském kraji je typický, ostatně jako v celé ČR, 
setrvalý pokles cen. Ve druhém čtvrtletí roku 2010 vůči shodnému období 
předcházejícího roku došlo k poklesu cen téměř ve všech monitorovaných městech 
Jihomoravského kraje. Výjimku tvořily obce Miroslav a Pohořelice, kde ceny starších 
bytů navzdory přetrvávající ekonomické depresi v uvedeném období vzrostly, a to 
o více než 10%. Dále ve Šlapanicích, kde se ceny standardních bytů zvýšily o 4,6% a k 
nárůstu cen o 1,3% standardních bytů došlo i v Brně. Více než 10% pokles cen bytů 
v tomto období zaznamenala města Židlochovice (o 16,6 %), Mikulov (o 12,8 %), 
Rousínov (o 12,5 %), Moravský Krumlov (o 10,8 %), Vyškov (o 10,6 %) a Ivanovice 
na Hané (o 10,5 %). 
O rok později, ve druhém čtvrtletí roku 2011, se pokles cen nemovitostí 
v Jihomoravském kraji ještě více prohloubil. Propad více než 10% cen nemovitostí 
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zaznamenala nejen města v tradičně zemědělské jižní části regionu, ale i některá města 
lokalizovaná v severní části kraje jako Boskovice, Tišnov, Rosice. Značný propad cen 
standardních bytů najdeme překvapivě i v Pohořelicích a v Miroslavi, obcích, kde ceny 
standardních bytů o rok dříve zaznamenaly výrazný růst. Ceny standardních bytů se 
meziročně zvýšily pouze u Židlochovic (o 6,2 %), Kuřimi (o 4,2 %), Moravského 
Krumlova (o 1,7 %) a Ivančic (o 1,4 %). [21] 
V dubnu roku 2011 představila Hypoteční banka index vývoje cen nemovitostí v České 
republice s názvem HB INDEX. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních 
cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční 
banky a ČSOB. Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří 
typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly 
zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2008. 
Vývoj HB INDEXu v druhém čtvrtletí roku 2014 ukázal některé zajímavé trendy. Již 
páté čtvrtletí v řadě dochází k mírnému růstu cen bytových jednotek. Obrat 
mnohaletého trendu táhne hlavně vývoj cen bytů v Praze, Brně, středních a jižních 
Čechách a v Královehradeckém kraji. V ostatních krajích České republiky dochází 
i nadále spíše ke stagnaci nebo dokonce mírnému poklesu cen. 
Graf 8-3 HB INDEX-Vývoj cen nemovitostí v ČR od 1čtvrtletí 2010 [22] 
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Od počátku roku vykazuje nejrychlejší růst cen segment rodinných domů. I ve druhém 
čtvrtletí pokračovala jejich cenová hladina v růstu a mírný vzestup vykazují už i ve 
střednědobém horizontu. Na trhu existuje stabilní nabídka developerské výstavby 
rodinných domů, zejména pak v okolí Prahy a Brna. Zájem je zejména o rodinné domy 
v obcích okolo některých menších měst. 
HB INDEX také ukázal na pokračující velmi mírný růst až prakticky stagnaci cen 
pozemků. I nadále platí, že pozemky jsou nejstabilnějším segmentem rezidenčních 
nemovitostí a jsou vnímány jako vhodná investice s malým rizikem a nízkými 
udržovacími náklady. Největší zájem o pozemky je v lokalitách v okolí velkých ale 
i menších měst a naopak nízkou poptávku vykazují lokality se špatnou dopravní 
dostupností. [22] 
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9 DEVELOPERSKÝ PROJEKT REZIDENCE 
AUSTERLITZ 
 
9.1 O projektu 
 
Jedná se o novou moderní výstavbu dvou bytových jednotek (bytové domy A1 a B1) 
a sedmnácti rodinných domů (typové označení H1, H2, H3) v Rezidenci Austerlitz, 
která vychází z jednoduchých tvarů. Je situována v jihozápadní části města Slavkov 
u Brna na osluněném rovinatém pozemku, kde je ze severní strany lemována ulicí 
Slovákova. 
Návrh zastavěnosti území je do detailu propracovaný projekt rezidenčního bydlení na 
pozemku p.č. 354/1. V architektonickém konceptu jsou společně řešeny zajímavé 
stavby pro bydlení, nová obslužná komunikace, sadové úpravy i důmyslný odvod 
dešťových vod. 
Promyšlené dispoziční řešení jak bytů, tak rodinných domů, umožňuje vysoký komfort 
užívání nemovitosti. S dispozičním řešením koresponduje doplnění adekvátních 
zařizovacích předmětů, které dotvářejí moderní atmosféru k bydlení. Výstavba byla 
zahájena v červnu 2012 a dokončena v říjnu 2013. [15] 
 
 
 
 
Obr. 9-1 Vizualizace situace Rezidence Austerlitz 
9.2 Město Slavkov u Brna 
 
Malebné město, které se zapsalo do dějin především jako místo bitvy Tří císařů v roce 
1805, leží 20km od Brna, nedaleko dálnice D1, v údolí říčky Litavy. Z jižní strany je 
lemováno výběžky přírodního parku Žďárský les a ze severní strany Drahanskou 
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vrchovinou. Osada vznikla na křižovatce kupeckých stezek, vedoucích od Brna na 
Bučovice, Vyškov a Hodonín. V současné době zde žije přes 6 200 obyvatel. Mezi 
významné kulturní památky, které zde lze navštívit, patří především barokní zámek, 
který je zároveň dominantou města. K zámku přísluší také park o rozloze 16ha. Dalšími 
dominantami města jsou klasicistní kostel vzkříšení páně, renesanční radnice, 
renesanční Panský dům, židovská synagoga a barokní kostel sv. Jana Křtitele. Roku 
1990 bylo historické jádro města prohlášeno městskou památkovou zónou. 
Město Slavkov u Brna leží na pokraji Slavkovského bojiště, jehož dalšími dominantami 
jsou secesní stavba Mohyla míru, pahorek Santon, kaple Panny Marie Sněžné a návrší 
Žuráň. [15] 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9-2 Poloha Rezidence Austerlitz 
9.3 Objekty rezidence 
  
Všechny objekty jsou zděné. Jejich svislé nosné konstrukce jsou z keramických tvárnic 
Porotherm, včetně kompletního zateplovacího systému. Střecha je ve všech případech 
řešena jako vodorovná, opatřená střešní hydroizolační fólií. Všechny konstrukce splňují 
požadavky na tepelnou ochranu budov, které udává norma ČSN 730540. Součástí 
příslušenství každého bytu je místnost pro kočárky, kola a sklepní kóje, nacházející se 
v suterénu. V každém objektu se nachází vlastní kotelna a technická místnost. [15] 
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Bytový dům A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9-3 Vizualizace – bytový dům A1 
• Celkem 29 bytových jednotek,  
• velikostní kategorie 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk 
• 16 podzemních parkovacích stání 
• Výtah pro každý ze dvou vstupů 
• Vlastní kotelna 
• Technická místnost 
• Místnost pro kočárky a kola 
Cena bytu ve standardním provedení 848 600Kč (1+kk) – 4 188 800Kč (4+kk) 
Cena garážového parkovacího stání 180 000Kč 
Zastavěná plocha 524,8 m2 
Obytná plocha 1 830,6 m2 
Užitná plocha 2 250,6 m2 
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Bytový dům B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9-4 Vizualizace – bytový dům B1 
• Celkem 21 bytových jednotek,  
• velikostní kategorie 1+kk, 1+1 a 2+kk  
• Výtah 
• Vlastní kotelna 
• Technická místnost 
• Místnost pro kočárky a kola 
Cena bytu ve standardním provedení 1 098 000Kč (1+1) – 2 293 000Kč (2+kk) 
Zastavěná plocha 281,5 m2 
Obytná plocha 905,2 m2 
Užitná plocha 1 080,1 m2 
Ceny bytů závisí jednak na užitné ploše, ale také na umístění v podlaží a orientaci na 
světovou stanu. Proto jsou ceny popsány intervalem. Přesné prodejní ceny jednotlivých 
bytů v bytových domech A1 a B1 jsou uvedeny v příloze číslo 1.  
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Standardní vybavení bytů v bytových domech A1 a B1 
 
Podlahy 
• Obývací pokoj - designová vinylová ukončená lištou 
• Pokoje - designová vinylová ukončená lištou  
• Kuchyňský kout - designová vinylová ukončená lištou  
• Koupelna - keramická dlažba Rako 30 x 30 cm 
• WC - keramická dlažba Rako 30 x 30 cm  
• Předsíň - keramická dlažba Rako 33 x 33 cm, ukončeno keramickým soklem 
• Šatny - designová vinylová ukončená lištou 
• Terasa, balkón - keramická mrazuvzdorná dlažba na terčích 
Obklady 
• Koupelna - keramický obklady Rako 40 x 20 cm, do výše 2,1 m 
• WC - keramický obklady Rako 40 x 20 cm, do výše 1,2 m 
Dveře 
• Vstupní bytové - protipožární, plné, hladké, povrch fólie, zárubeň ocelová 
s těsněním včetně dřevěného prahu, bezpečnostní kování, kukátko, bezpečnostní 
vložka 
• Vnitřní bytové do pokojů - z 1/3 zasklené, hladké, kování, zárubeň obložková 
• Vnitřní bytové do obývacího pokoje - z 3/4 zasklené, hladké, kování, zárubeň 
obložková 
• Vnitřní bytové do koupelny, WC, šatny - plné, hladké, kování, zárubeň 
obložková 
Okna 
• Plastová - zasklená izolačním dvojsklem, otvíravá, 5-ti komorový rám, výklopná 
s mikroventilací, opatřená parapetní deskou 
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Zařizovací předměty 
• WC kombi fix - závěsný se skrytým splachováním Vitra, celo kapotované, WC 
tlačítko dvojčinné, plastové 
• WC sedátko Vitra, dur plastové s kovovými panty 
• Umyvadlo Vitra, včetně pákové baterie Nobless Oval s keramickou vložkou, 
sifon mosazný 
• Vana akrylátová 170/75 Vitra, včetně pákové baterie Nobless Oval a sprchový 
set Novaseries, sifon, případně sifon na pračku 
• Sprchový kout - vanička litý mramor, zástěna stříbrná, čiré sklo, sifon 
Povrchová úprava 
• Omítka - jemný štuk 
• Malba - bílá 
• Nátěry 
Elektro 
• Zásuvky, přepínače - plastové, typ Legrand standard bílé 
• Zásuvky kabelové TV a internet v každém obytném pokoji 
• Svítidla - jen stropní vývody 
• Jistič - u vstupních dveří 
Vytápění 
• Desková otopná tělesa - v pokojích, bílá, termostatické hlavice 
• Trubková otopná tělesa – v koupelně, bílá, termostatické hlavice 
Zámečnické výrobky 
• Zábradlí na balkónech, terasách - z ploché oceli 
Vybavení bytové jednotky 
• Měření vody a tepla - individuální měřiče studené, teplé vody a tepla 
• Domácí telefon - s elektrickým vrátným u vstupních dveří bytové jednotky a 
s ovládáním u vstupních dveří do objektu 
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• Kuchyně - připravenost elektrických rozvodů pro elektrický sporák, myčku, 
ledničku a digestoř, rozvody odpadů, přívody studené a teplé vody budou 
vyvedeny a zazátkovány na líci zdiva pro klientské zapojení, otvor pro napojení 
odtahu digestoře pod stropem 
• Koupelna - připravenost elektrických rozvodů pro pračku, samostatná zásuvka 
pro automatickou pračku. Vývod studené vody pro automatickou pračku vč. 
odpadového sifónu. Přímé odvětrání, a pokud není technicky možné, pak bude 
instalován odsávací ventilátor s vypínačem, zvlášť ventilátor WC a koupelna 
• Zábradlí balkónů a teras - kovové, madlo 
• Osvětlení hygienických zařízení - nucené 
• Sklep v 1PP 
Součást standardu není 
• Dodávka kuchyňské linky a jejího zařízení 
• Dodávka spotřebičů kuchyňské linky 
• Zásuvky a vypínače v prostoru kuchyňské linky 
• Obklad za kuchyňskou linkou 
• Dodávka garnyží a žaluzií 
• Svítidla 
• Bidet 
• Zřízení telefonní stanice a dodání telefonního přístroje 
• Zřízení signálu kabelové televize 
• Dodávka truhlářských výrobků (vestavěných skříní, polic) [15] 
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Rodinný dům H1 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9-5 Vizualizace – rodinný dům typ H1 
Cena domu ve standardním provedení 5 300 000Kč – 5 450 000Kč 
Zastavěná plocha 108 m2 
Obytná plocha 132,7 m2 
Užitná plocha 186,5 m2 
Plocha pozemku 374 – 390 m2 
Obr. 9-6 Půdorys 1NP a 2NP rodinného domu typ H1 
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Rodinný dům H2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9-7 Vizualizace – rodinný dům typ H2 
Cena domu ve standardním provedení 3 885 000Kč – 4 074 000Kč 
Zastavěná plocha 100 m2 
Obytná plocha 112,8 m2 
Užitná plocha 156 m2 
Plocha pozemku 275 – 302 m2 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9-8 Půdorys 1NP a 2NP rodinného domu typ H2 
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Rodinný dům H3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9-9 Vizualizace – rodinný dům typ H3 
Cena domu ve standardním provedení 4 750 000Kč – 4 920 000Kč 
Zastavěná plocha 101 m2 
Obytná plocha 121,7 m2 
Užitná plocha 173 m2 
Plocha pozemku 377 – 408 m2 
Cena domu a plocha pozemku je závislá na konkrétním umístění domu. Proto jsou ceny 
popsány intervalem. Přesné ceny jednotlivých domů jsou uvedeny v příloze číslo 2.  
 
 
 
 
 
 
Obr. 9-10 Půdorys 1NP a 2NP rodinného domu typ H3 
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Standardní vybavení rodinných domů H1, H2 a H3 
Standardní vybavení rodinných domů je téměř identické jako vybavení bytů. Proto je 
uvedeno pouze vybavení, které je u rodinných domů navíc nebo se od vybavení bytů 
liší. 
Elektroinstalace 
• Skříň s elektroměrovým rozvaděčem a s přípojkovou skříní, z kterého budou 
objekty RD připojeny kabelem (z přípojkové skříně, která bude obsahovat hl. 
jistič 3x25A a elektroměr) 
• Hromosvod 
Odpadní vody 
• Objekty RD jsou napojen na splaškovou a dešťovou kanalizaci 
• Splaškové vody ze zařizovacích předmětů RD jsou svedeny potrubím do řadu 
splaškové kanalizace 
• Dešťové vody ze střešních svodů a zpevněných ploch jsou svedeny potrubím 
přípojky do akumulační jímky o kapacitě cca 6 m3, ze šachty jsou dešťové vody 
odvedeny drenážním vsakem do terénu na pozemku 
• Na přípojkách splaškové a dešťové kanalizace je osazena revizní šachta 
Zásobování vodou 
• Objekty RD budou zásobovány pitnou vodou přípojkou vodovodu z 
vodovodního řadu, na přípojce bude vybudována vodoměrná šachta s 
vodoměrnou sestavou a vodotěsným poklopem 
Zásobování teplem 
• Zásobování objektů RD zemním plynem z uliční sítě NTL s ukončením ve skříní 
HUP v „oplocení“ před domem 
• Ze skříně HUP bude proveden rozvod vnitřní plynoinstalace do objektů RD k 
plynovému kotli UT, umístěnému v  2NP, odvod spalin a přívod vzduchu je 
vyveden nad střechu 
• Topné lavice u prosklené stěny, termostatická hlavice 
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• Žebříkové těleso včetně dodatečné připojení elektro přívodu (koupelna), 
termostatická hlavice 
• Příprava TUV – zásobníkový ohřívač teplé vody v koupelně, 2NP 
• Stavební připravenost pro krb - komín (možnost do vytápění objektu krbovými 
kamny) v obývacím pokoji 
Větrání 
• Obytné místnosti - okny 
• Koupelna a WC kde není okno – nucené pomocí ventilátorů 
Zpevněné plochy 
• Terasy - venkovní dlažba 
• Plocha před domem – zámková dlažba 
Oplocení 
• Oplocení pozemku - poplastovaným pletivem 
• Před objekty RD je osazena skříň HUP a elektroměrový rozvaděč 
Základy 
• Základy provedeny z betonu, základové pasy přebetonovány betonovou deskou 
se sítí 
Svislé konstrukce 
• Zdivo obvodové z keramických tvárnic typu therm tl. 370 mm včetně 
kompletního zateplovacího fasádního systému tl. min. 80 mm 
• Vnitřní nosné zdivo z tvárnic therm 300 mm 
• Dělící příčky v 1.NP z keramických příčkovek tl.150 a 100 mm 
• Stavební připravenost - jedno průduchový komín DN200 mm, v prostoru 
obývacího pokoje, ukončený komínovou záslepkou, krbový komín je vyzděn na 
celou výšku podlaží 
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Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce nad 1NP je navržena jako železobetonová stropní deska z 
betonu, celková tl. stropní konstrukce včetně podlahy cca 300 mm 
• stropní konstrukce nad 2NP je navržena dřevěná, pochozí 
• Nadokenní a naddveřní překlady v keramickém systému nebo betonové 
Schodiště 
• Dvouramenné schodiště 
Střešní konstrukce 
• Po obvodu vyzděná atika, dřevěná konstrukce, zateplená, poslední vrstva 
mPVC, pochozí. 
Úpravy povrchů 
• Vnější fasáda, zateplovací systém tl. min.80 mm s tenkovrstvou probarvenou 
omítkou z uliční strany na fasádě je navržen fasádní obklad s provětrávané 
dřevěné fasády (barva šedá) 
• Vnitřní omítka v 1NP a v 2NP na keramických stěnách navržena 
vápenocementová hladká štuková 
• Keramické obklady v koupelně do výšky zárubně cca 2,1 m, WC do výšky 
cca1,2 m, položené do tmelu, omítka pod obklady cementová 
Výplně otvorů 
• Okna a venkovní dveře jsou plastová, zasklená izolačním dvojsklem, barva 
exteriér – šedá, barva interiér – bílá, 
• Vstupní dveře z ulice, balkónové dveře a dveře do zahrady budou rovněž 
plastové stejných tepelně – technických parametrů jako okna, vstupní dveře 
budou mít základní bezpečnostní kování, barva z exteriéru šedá z interiéru bílá 
• Dveře vnitřní, jednokřídlové, zárubně obložkové, povrchová úprava lamino, 
hladké, bez prahů 
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• Garážová vrata jsou plastová tepelně izolační (tl. izolantu 4 cm), vysouvací s 
elektrickým pohonem v barvě šedá 
• Výlez na střechu po fasádě 
Parapety 
• Venkovní parapety - poplastovaným plechem 
• Vnitřní parapety - dřevotřískové desky bílé s laminovanou fólií 
Podlahy 
• Keramická dlažba v koupelně, WC, zádveří 
• Designové vinylové v ostatních obytných místnostech 
• Betonová dlažba na terase 
• Betonová natřená bezprašným nátěrem v garáži 
Zámečnické výrobky 
• Zábradlí kovové s madlem 
Klempířské výrobky 
• Z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm. 
Zpevněné plochy a terénní úpravy 
• Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby do pískového lože 
• Podél objektu mimo zpevněných ploch bude proveden okapový chodník šířky 
40 cm [15] 
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10 STAVEBNÍ FIRMA KALÁB 
 
10.1 O firmě 
 
Firma vznikla v roce 1993 a navázala na činnost pracovníků kolem autorizovaného 
inženýra v oboru pozemních staveb Jiřího Kalába, který se samostatnou činností zabývá 
již od roku 1990. Společnost má od svého vzniku jediného vlastníka, který je zároveň 
aktivním manažerem a významně se podílí na pracovních a rozhodovacích procesech ve 
firmě. Společnost je známá pro svou dobrou platební morálku, své podnikání zakládá na 
etických a morálních hodnotách. Je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 
ISO 14001, OHSAS 18001. Svým klientům a investorům nabízí kompletní inženýrský 
servis od zpracování projektové dokumentace od prvotních návrhů, architektonických 
studií, přes projekty pro stavební povolení, prováděcí projekty se zajištěním veškerých 
specializací a rozpočtu až po vyřízení stavebního povolení. Pokud si klient přeje, pak 
také samotnou realizaci stavby. Firma realizuje generální a vyšší dodávky pozemních 
staveb, rekonstrukce a opravy budov včetně historicky významných a památkově 
chráněných objektů a v neposlední řadě vlastní developerské projekty. [16] 
 
Kontaktní údaje 
Název: KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. 
Rejstřík: obchodní rejstřík u KS v Brně, v odd. C vl. 12020 
IČ: 49436589 
DIČ: CZ49436589 
Adresa: Vídeňská 15, 639 00 Brno 
Tel.: 420 544 509 411 
Fax.: 420 544 509 412 
Email: firma@kalab.cz 
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Název stavby Typ stavby Rok
VINAŘSTVÍ REISTEN Novostavba vinařského dvora 2013
BYTOVÝ DŮM AUGUSTIN Developerský projekt bydlení 2013
SONNENTOR Výrobní areál 2012
ZÁMESKÁ SÝPKA BLANSKO Rekonstrukce hotelu 2012
RODINNÉ DOMY V PODOLÍ Developerský projekt bydlení 2011
SÍDLO SPOLEČNOSTI MICROTECH IVF Administrativní a výrobní prostory 2011
TERRANOVA BRNO Rekonstrukce a rozšíření prodejny 2011
SPORTAREÁL DRUŽSTEVNÍ Novostavba sportovního areálu 2010
OBYTNÝ PARK KOVÁŘSKÁ Developerský projekt bydlení 2010
DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ Přístavba domu pokojného stáří Kamenná 2010
FARMA BOLKA POLÍVKY Rozšíření ubytovacích kapacit 2010
VINAŘSTVÍ GOTBERG Novostavba vinařského dvora 2009
GOLFOVÝ AREÁL KASKÁDA Golfové hřiště, hotel, kongres, wellnwess 2009
VÝROBNA MAKOVÝCH NÁPLNÍ Novostavba průmyslové haly 2009
LETIŠTĚ BRNO Terminál odlet a přílet letiště Brno Tuřany 2009
Název: KALÁB - develop s.r.o. 
Rejstřík: obchodní rejstřík u KS v Brně, v odd. C vl. 46062 
IČ: 26928981 
DIČ: CZ26928981 
Adresa: Vídeňská 15, 639 00 Brno 
Tel.: 420 544 509 411 
Fax.: 420 544 509 412 
Email: firma@kalab.cz 
Předmět činnosti:  Komplexní inženýrský servis od zpracování projektové 
dokumentace až po vyřízení stavebního povolení. Realizace 
generálních a vyšších dodávek pozemních staveb, rekonstrukce 
a opravy budov včetně historicky významných a památkově 
chráněných objektů, vlastní developerské projekty.  
Reference: Stručný výčet referenčních staveb, realizovaných v posledních 
několika letech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 10-1 Stručný výčet referenčních staveb z let 2009-2013 
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Stavební firma roku: Toto ocenění, které uděluje svaz českých podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR ve spolupráci s MPO ČR, FSv ČVUT v Praze 
a VUT FAST v Brně, se společnosti podařilo získat již dvakrát. 
Poprvé v roce 2002 v kategorii do 200 pracovníků a podruhé 
v roce 2012 v kategorii do 250 pracovníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10-1 Stavební firma roku 2002 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10-2 Stavební firma roku 2010 
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10.2 Hierarchie firmy 
 
Přímou návaznost na vedení firmy mají pozice recepční, marketing manažer, přípraváři, 
centrální nákup, obchodní a finanční ředitel, development manažer a dále stavitelé. 
V současnosti firma zaměstnává pět stavitelů. Každý ze stavitelů má podřízené 
stavbyvedoucí a mistry, pod kterými pracují stavební dělníci. Jeden ze stavitelů má 
navíc jako podřízeného vedoucího stavebního dvora se dvěma dispečery. Organizační 
strukturu včetně externích služeb popisuje následující obrázek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10-3 Organizační struktura KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. [16] 
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11 ŘÍZENÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU 
REZIDENCE AUSTERLITZ 
11.1  Zakoupení pozemků a zanesení změn do katastru 
 
Výstavbě předcházelo zakoupení pozemků na osmi parcelách o celkové výměře 
66 671m2. Vlastnické právo k těmto parcelám získala na základě kupní smlouvy ze dne 
7.4.2008 společnost KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Výpis z katastru nemovitostí je 
součástí příloh jako příloha číslo 4 společně s kopií katastrální mapy jako příloha číslo 
7. Následně si nechal investor vypracovat nový geometrický plán, který vyobrazuje 
rozdělení největší parcely 354/1 na 22 dílčích parcel. Všechny nově budované stavební 
objekty tak mají svou vlastní parcelu. 
Zanesení změn do katastru probíhalo standardním způsobem. Po zaslání návrhu na 
změnu, včetně územního souhlasu a nového geometrického plánu na katastrální úřad ve 
Vyškově, přišla kladná odpověď s vyhověním návrhu. Následovalo zanesení změn do 
katastru, dle nového geometrického plánu, který je součástí příloh jako příloha číslo 5. 
Součástí příloh je i situace nového stavu údajů katastru nemovitostí jako příloha číslo 6. 
Náklady na koupi pozemků a náležitosti s tím spojené byly vyčísleny na 9 600 000Kč. 
11.2 Financování projektu 
 
Předpokládané celkové náklady byly odhadovány na 133 897 066Kč. V těchto 
nákladech jsou zahrnuty náklady spojené s koupí pozemku, vypracování projektu, 
náklady na samotnou realizaci a zařízení staveniště, technický dozor investora 
a koordinace BOZP, prodej a klientské změny, marketing, zajištění bankovního úvěru 
a právní služby. Skutečné náklady byly téměř totožné s odhadem 133 227 996Kč. 
Oproti předpokládané částce tak došlo k finanční úspoře 669 070Kč.  
Financování developerského projektu Rezidence Austerlitz bylo zajištěno jak 
z vlastních, tak cizích. Jako cizí zdroj financování byl použit produkt Developerské 
financování od Komerční banky, a.s., která se již v minulosti finančně podílela na 
obdobném developerském projektu (Zástavba Kolonka II v Podolí). Tento druh 
financování je určen pro podnikatelský záměr, jehož cílem je postavit nebo koupit 
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nemovitost za účelem jejího dalšího pronájmu či prodeje. Financování developerských 
projektů spadá do tzv. projektového financování, které má určité zvláštnosti. Především 
komplexnost pohledu na projekt. Pro poskytnutí úvěru bylo proto nutné předložit 
komplexní zjišťovací dokumentaci, která obsahovala: 
• oprávnění k podnikání, 
• finanční výkazy a doklady k zajištění úvěru, 
• podnikatelský záměr se zaměřením na rozpočtové náklady a příjmy, 
• výhody a nevýhody lokality projektu, 
• vzor smlouvy o budoucí kupní/nájemní smlouvě 
Na základě předložení této dokumentace byly pro poskytnutí úvěru stanoveny bankou 
tyto podmínky: 
• Výše schváleného úvěru 113 097 066Kč a dobou splatnosti 24měsíců. 
• Úroková sazba 3,2% p. a. z čerpané částky a 1,2% p. a. z nečerpané částky. 
• Uvolnění finančních prostředků po prodeji nemovitostí v celkové výši 30% 
z jejich celkové hodnoty. 
• Uvolnění finančních prostředků po proinvestování 30% celkových 
odhadovaných nákladů z vlastních zdrojů. 
Celý proces kontrol plnění těchto podmínek zajišťovala externí firma. Náplň kontrol 
spočívala především v ujištění se o skutečném provedení prací, které byly 
vyfakturovány. Splnění poslední podmínky bylo dosaženo v listopadu 2012, kdy bylo 
z vlastních zdrojů proinvestováno celkově 40 169 120Kč. Již před tím byl však zahájen 
předprodej nemovitostí, čímž byla splněna i podmínka o prodeji 30% z celkové ceny 
nemovitostí. Prodej nemovitosti je popsán v samostatné kapitole 11.6 Postup prodeje 
nemovitosti klientovi. Prvním měsícem, kdy byly uvolněny finanční prostředky 
poskytnuté bankou, byl listopad 2012. Čerpání úvěru v jednotlivých měsících popisuje 
následující tabulka. 
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Z tabulky je zřejmé, že nedošlo k vyčerpání úvěru v plné výši 113 097 066Kč, ale 
„pouze“ k částce 101 426 122Kč, což představuje 89,68% z celkové výše poskytnutého 
úvěru. Z celkových skutečných nákladů na projekt ve výši 133 227 996Kč tak 
představují cizí zdroje financování 76,13%.  
 
Tab. 11-1 Čerpání úvěru v jednotlivých měsících 
 
Graf 11-1 Čerpání úvěru v jednotlivých měsících 
Díky průběžnému splácení úroku z tržeb plynoucích z předprodeje nemovitostí během 
výstavby se developerovi podařilo splatit úvěr již v listopadu 2013, tedy 13 měsíců před 
jeho splatností. V současnosti je prodáno 90% všech nemovitostí. 
  
listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec
Vyčerpáno za 
období
33 413 710 8 001 521 2 713 983 7 377 450 6 196 225 10 754 304 10 079 340 10 014 565 12 875 024
Vyčerpáno 
celkem
33 413 710 41 415 231 44 129 214 51 506 664 57 702 889 68 457 193 78 536 533 88 551 098 101 426 122
Vyčerpáno v % 29,54 36,62 39,02 45,54 51,02 60,53 69,44 78,30 89,68
2012 2013
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11.3 Strukturní plán 
 
Tato hierarchická struktura činností je vhodnou metodou pro rozdělení projektu do 
pracovních balíků, úkolů nebo činností. Jejím hlavním účelem je snížení 
pravděpodobnosti, že některá z činností bude opomenuta. Tohoto efektu je dosaženo 
logickým definováním a propojením všech požadovaných projektových činností. 
V projektu výstavby nového objektu je identifikace a následná realizace všech 
požadovaných úkolů klíčová pro dokončení projektu v požadovaném termínu. Pro 
tvorbu konstrukce strukturního plánu neexistuje žádný vzorec, proto je třeba její 
strukturu volit uvážlivě. Dekompozice může být provedena na základě čehokoliv, co 
dává smysl, nejčastěji však z hlediska časové posloupnosti. Jednotlivé balíky prací jsou 
rozděleny mezi zhotovitele, kteří na základě této struktury provádějí řídící a kontrolní 
činnost. [5] 
Na následujícím obrázku s označením 11-1 je znázorněn praktický příklad strukturního 
plánu pro developerský projekt Rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna. 
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11.4 Časové plánování 
11.4.1 MS Project 
Software Microsoft Project nabízí velké množství typů zobrazení. Nejčastěji používané 
zobrazení, je Ganttův diagram, které zobrazuje v levé části seznam úkolů projektu 
a v pravé části je projekt znázorněn úsečkovým diagramem. Časovou osu lze libovolně 
upravovat. Před zadáním projektu je třeba určit pořadí jednotlivých činností, jejich 
délku trvání. Vzájemná časová závislost činností je definována typem vazby: 
• Dokončení – zahájení (až bude ukončena jedna činnost, bude následovat další) 
• Zahájení – zahájení (více činností lze provádět současně) 
• Dokončení – dokončení (více činností bude ukončeno současně) 
• Zahájení – dokončení (zahájení činnosti je podmíněno zahájením jiné činnosti- 
vazba používána ojediněle) 
Tato metoda rovněž umožňuje zobrazení časového průběhu úkolů. To lze dvěma 
různými způsoby. Kontrolou procentuální hodnoty dokončení jednotlivých úkolů, nebo 
porovnáním plánovaných a skutečných kalendářních dat zahájení a dokončení. Z toho 
pak lze vyvodit časovou rezervu či skluz mezi úkoly. Program umožňuje i sledování 
nákladů na projekt. Pokud zadáme náklady na jednotlivé zdroje MS Project nám 
vypočítá náklady dle podle počtu hodin práce. 
Velkou výhodou tohoto softwaru je automatické přepočtení hodnot při provádění úprav 
na síti. Tyto změny jsou tak ihned k dispozici zodpovědné osobě, která může rychleji 
reagovat na vzniklé problémy. 
Na obrázku s označením 11-2 je na základě strukturního plánu znázorněn Ganttův 
diagram zpracovaný pomocí programu Microsoft Project pro developerský projekt 
Rezidence Austerlitz od jeho iniciace až po předání a ukončení. 
  
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 REZIDENCE AUSTERLITZ 630 dny 22.8. 11 17.1. 14
2 PLÁNOVÁNÍ 125 dny 22.8. 11 10.2. 12
3 Příprava projektu 35 dny 22.8. 11 7.10. 11
4 Průzkumy a zajištění projektových podkladů 20 dny 22.8. 11 16.9. 11
5 Výběrové řízení na projektanta 10 dny 19.9. 11 30.9. 11
6 Smlouva s projektantem 5 dny 3.10. 11 7.10. 11
7 Předprojekt 40 dny 10.10. 11 2.12. 11
8 Dokumentace pro územní řízení 20 dny 10.10. 11 4.11. 11
9 Územní řízení 10 dny 7.11. 11 18.11. 11
10 Rozhodnutí o umístění stavby 10 dny 21.11. 11 2.12. 11
11 Projekt 50 dny 5.12. 11 10.2. 12
12 Dokumentace pro stavební povolení 20 dny 5.12. 11 30.12. 11
13 Stavební řízení 20 dny 2.1. 12 27.1. 12
14 Stavební povolení 10 dny 30.1. 12 10.2. 12
15 REALIZACE 505 dny 13.2. 12 17.1. 14
16 Příprava realizace 70 dny 13.2. 12 18.5. 12
17 Zadávací dokumentace pro realizaci 20 dny 13.2. 12 9.3. 12
18 Realizační dokumentace 20 dny 12.3. 12 6.4. 12
19 Výběrové řízení na subdodavatele 10 dny 9.4. 12 20.4. 12
20 Uzavření smluv se subdodavateli 10 dny 23.4. 12 4.5. 12
21 Stavebně-technologická příprava 10 dny 7.5. 12 18.5. 12
22 Vlastní realizace 370 dny 7.5. 12 4.10. 13
23 Předání a převzetí staveniště 10 dny 7.5. 12 18.5. 12
24 Realizace stavebních objektů 360 dny 21.5. 12 4.10. 13
25 SO 01 Příprava území 5 dny 21.5. 12 25.5. 12
26 SO 02 HTÚ 55 dny 28.5. 12 10.8. 12
27 SO 03 Komunikace 30 dny 8.7. 13 16.8. 13
28 SO 04 Chodníky 30 dny 8.7. 13 16.8. 13
29 SO 05 Bytové domy 340 dny 28.5. 12 13.9. 13
30 SO 06 Rodinné domy 340 dny 28.5. 12 13.9. 13
31 SO 07 Splašková kanalizace 40 dny 3.6. 13 26.7. 13
32 SO 08 Dešťová kanalizace 30 dny 17.6. 13 26.7. 13
33 SO 09 Vodovod 30 dny 17.6. 13 26.7. 13
34 SO 10 Plynovod STL 15 dny 1.7. 13 19.7. 13
35 SO 11 VO a MR 15 dny 8.7. 13 26.7. 13
36 SO 12 Telefonní rozvod 15 dny 8.7. 13 26.7. 13
37 SO 13 Rozvody NN (E.ON) 20 dny 22.4. 13 17.5. 13
38 SO 14 Sadové úpravy 35 dny 19.8. 13 4.10. 13
39 SO 15 Přeložka VN Slovákova (E.ON) 25 dny 8.10. 12 9.11. 12
40 SO 16 Kácení dřevin 5 dny 21.5. 12 25.5. 12
41 SO 17 Trafostanice (E.ON) 20 dny 15.10. 12 9.11. 12
42 PS 01 Tesák (E.ON) 20 dny 15.10. 12 9.11. 12
43 PS 02 Zelnice (E.ON) 20 dny 15.10. 12 9.11. 12
44 Vedení stavebního deníku 355 dny 7.5. 12 13.9. 13
45 Dokumentace pro změnové řízení 5 dny 9.9. 13 13.9. 13
46 Závěr realizace 75 dny 7.10. 13 17.1. 14
47 Předání a převzetí stavby 5 dny 7.10. 13 11.10. 13
48 Závěrečné vyúčtování 15 dny 14.10. 13 1.11. 13
49 Dokumentace skutečného provedení 15 dny 4.11. 13 22.11. 13
50 Kolaudační řízení 20 dny 25.11. 13 20.12. 13
51 Kolaudační rozhodnutí 20 dny 23.12. 13 17.1. 14
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Obr. 11-2 MS Project Ganttův diagram Rezidence Austerlitz 90
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11.4.2 Harmonogram postupu prací 
Nejčastějším nástrojem pro tvorbu harmonogramů jsou Ganttovy (úsečkové) diagramy 
a jinak tomu není ani ve firmě KALÁB. Podstatou těchto harmonogramů je grafické 
znázornění vzájemných časových závislostí jednotlivých činností, případně i porovnání 
plánu se skutečností. Pro jejich tvorbu zde používají tabulkový procesor MS Excel. 
Časový harmonogram zpracovaný přípravářem slouží jako přibližný ukazatel, v němž 
zhruba 10% tvoří rezervy pro případné změny a vady. Přestože je jejich vytvoření 
poměrně snadné a pochopitelné, není MS Excel pro jejich tvorbu primárně určen 
a neobsahuje nástroje pro jejich podrobnou editaci. Tohoto faktu jsou si vědomi 
i v samotné firmě. Harmonogram postupu prací je uveden na další straně jako obrázek 
11-3. 
Kontrola časového plnění probíhala v kontrolní dny, které byly stanoveny vždy na 
pondělí. Jednalo se o schůzku vedení, technického dozoru a stavbyvedoucích, kde došlo 
k porovnání plánovaného stavu se skutečností. 
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BD A1-VCHOD UL. SLOVÁKOVA
OD - DO
LITÉ PODLAHY 18.3.2013 - 22.3.2013
BETONÁŽ STROPŮ V ŠACHTÁCH 25.3.2013 - 26.3.2013
VYZDĚNÍ ŠACHET 27.3.2013 - 29.3.2013
ROZVODY TOPENÍ HOTOVO - HOTOVO
OSAZENÍ GEBERITŮ 28.3.2013 - 1.4.2013
ZAZDĚNÍ GEBERITŮ 1.4.2013 - 3.4.2013
DOKONČENÍ OMÍTEK 2.4.2013 - 6.4.2013
LITÉ PODLAHY 18.3.2013 - 22.3.2013
BETONÁŽ STROPŮ V ŠACHTÁCH 25.3.2013 - 26.3.2013
VYZDĚNÍ ŠACHET 27.3.2013 - 29.3.2013
ROZVODY TOPENÍ HOTOVO - HOTOVO
OSAZENÍ GEBERITŮ 28.3.2013 - 1.4.2013
ZAZDĚNÍ GEBERITŮ 1.4.2013 - 3.4.2013
DOKONČENÍ OMÍTEK 2.4.2013 - 6.4.2013
LITÉ PODLAHY 8.4.2013 - 12.4.2013
BETONÁŽ STROPŮ V ŠACHTÁCH 17.3.2013 - 20.3.2013
VYZDĚNÍ ŠACHET 21.3.2013 - 23.3.2013
ROZVODY TOPENÍ 3.4.2013 - 8.4.2013
OSAZENÍ GEBERITŮ 22.3.2013 - 24.3.2013
ZAZDĚNÍ GEBERITŮ 9.4.2013 - 11.4.2013
DOKONČENÍ OMÍTEK 10.4.2013 - 13.4.2013
LITÉ PODLAHY 8.4.2013 - 12.4.2013
BETONÁŽ STROPŮ V ŠACHTÁCH 17.3.2013 - 20.3.2013
VYZDĚNÍ ŠACHET 21.3.2013 - 23.3.2013
ROZVODY TOPENÍ 3.4.2013 - 8.4.2013
OSAZENÍ GEBERITŮ 22.3.2013 - 24.3.2013
ZAZDĚNÍ GEBERITŮ 9.4.2013 - 11.4.2013
DOKONČENÍ OMÍTEK 10.4.2013 - 13.4.2013
-
-
4
.N
P
3
.N
P
2
.N
P
1
.N
P
1
.P
P
Pro detailní plánování postupu prací byly vytvořeny podrobné tabulky pro jednotlivé 
objekty a podlaží, příklad takovéto tabulky pro bytový dům A1 ze dne 13. března 2013 
lze vidět v tabulce 11-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 11-2 Detailní plán postupu prací pro BD A1 ze dne 13. března 2013 
 
11.4.3 Milníkový plán 
Nedílnou součástí časového plánování je stanovení milníků, které zaznamenávají 
klíčové událostí. Milníky definujeme jako události, které jsou snadno ověřitelné nebo 
které musí být před dalším postupem schváleny. Klíčem pro efektivní používání 
milníků je selektivita (výběrovost). Užitečnými milníky mohou být například data 
dokončení hlavních stavebních objektů.  
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Díky nim lze snadno ověřit dané události před dalším postupem. Na základě výsledků 
volíme další postup. Za předpokladu, že se při kontrole nevyskytnou žádné nedostatky 
lze pokračovat v další fázi realizace projektu. V případě výskytu problému, který lze 
napravit je v případě nutnosti sjednána náprava. 
 
Tab. 11-3 Milníkový plán Rezidence Austerlitz 
 
11.5 Rizika projektu Rezidence Austerlitz 
 
Teorii rizik je věnována kapitola 5. Většina metod a postupů zmíněných v této kapitole 
je však pro firmu velikosti Kaláb zbytečná a proto ve firmě není člověk, který by se 
těmito metodami a postupy zaobíral. To, jak můžeme stanovit významnost rizika 
projektu pomocí matic je proto předmětem této části práce. Jde o analytickou metodu, 
jejímž základem je stanovení pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzita 
negativního dopadu při jeho výskytu. Pro hodnocení obou těchto faktorů lze využít 
stupnice. Počet stupňů je libovolný a záleží na posuzovateli, jakou škálu si zvolí. 
V našem případě bude použito pro pravděpodobnost výskytu rizika i intenzity 
negativního dopadu rizika stupnice o pěti úrovních. 
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Tab. 11-4 Pravděpodobnost výskytu rizika          Tab. 11-5 Intenzita dopadu rizika 
Stupeň významnosti rizika R vypočteme jako součin pravděpodobnosti výskytu rizika 
(rp) a intenzity negativního dopadu rizika (v) podle vzorce: R = v . rp 
11.5.1 Obchodní riziko 
Za největší riziko developerského projektu je pokládáno obchodní riziko, které je 
ovlivňováno především externími faktory. Jako rizikové faktory, které by mohly nastat 
u projektu Rezidence Austerlitz, byly stanoveny: 
• (A) Nezájem o výsledky projektu 
• (B) Hrozba konkurence 
• (C) Problémy s územním a stavebním řízením 
• (D) Neúčinná marketingová kampaň 
• (E) Snížení koupěschopnosti potencionálních zákazníků 
• (F) Růst cen výrobních faktorů 
 
Tab. 11-6 Výpočet stupně významnosti obchodního rizika 
Faktor rizika
Intenzita 
negativního 
dopadu rizika (v)
Pravděpodobnost 
výskytu rizika (rp)
Stupeň 
významnosti 
rizika (R)
(A) Nezájem o výsledky projektu 16 3 48
(B) Hrozba konkurence 4 4 16
(C) Problémy s územním a stavebním řízením 8 3 24
(D) Neúčinná marketingová kampaň 4 2 8
(E) Snížení koupěschopnosti potencionálních zákazníků 4 2 8
(F) Růst cen výrobních faktorů 2 2 4
rp - Pravděpodobnost výskytu 
rizika 
Číselná 
stupnice 
Popis 
1 Téměř nemožné 
2 Výjimečně možné 
3 Běžně možné 
4 Pravděpodobná 
5 Téměř jistá 
v - Intenzita negativního 
dopadu rizika 
Číselná 
stupnice 
Popis 
1 Neznatelná 
2 Drobná 
4 Významná 
8 Velmi významná 
16 Nepřijatelná 
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Na základě dvou výše popsaných stupnic může hodnota stupně významnosti rizika 
nabývat hodnot od 1 do 80. Čím vyšší hodnoty tato veličina nabývá tím je faktor rizika 
významnější.  
 
Tab. 11-7 Matice významnosti faktorů obchodního rizika 
(A) Nezájem o výsledky projektu 
Nezájem o výsledky projektu může spočívat v nedostatečné pružnosti reagovat na 
požadavky a situaci na trhu. Rovněž může souviset s konkurencí. Tento faktor rizika 
jsme shledali jako běžně možný a dopad na projekt je velmi významný. V matici 
významnosti rizika představuje středně nejvýznamnější riziko a je nejvýznamnějším 
faktorem rizika vůbec. Jako opatření musí firma pružně reagovat na požadavky 
potencionálních zákazníků a situaci na trhu. 
(B) Hrozba konkurence 
Tento faktor rizika byl vyhodnocen jako druhý nejvýznamnější a je závislý především 
na množství konkurenčních projektů v okolí. Jedná se o faktor rizika, který je 
pravděpodobný a jeho dopady na projekt významné. V matici významnosti rizika 
představuje středně významné riziko. Eliminace bude spočívat především ve vysoké 
kvalitě nabízených služeb spolu s mapováním aktuálního vývoje cen na trhu 
nemovitostí. 
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(C) Problémy s územním a stavebním řízením 
Faktor rizika, který může nastat v případě, že stavební úřad zjistí nesrovnalosti 
v dokumentaci pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení, případně některý 
z dotčených orgánů podá k řízení námitku. Ve většině případů však postačí námitky 
projednat se zástupci dotčených orgánů a provést změny v dokumentaci. Tento rizikový 
faktor byl vyhodnocen jako středně významný. 
(D) Neúčinná marketingová kampaň 
Neúčinnost marketingové kampaně představuje významný dopad na projekt, ale její 
výskyt byl vyhodnocen jako výjimečně možný. Proto tento faktor podle matice 
významnosti přestavuje nejmenší význam. Možnost jak tento faktor eliminovat je 
průběžné vyhodnocování reklamní kampaně na společných zasedáních. V případě jejího 
vyhodnocení za neúspěšnou je potřeba pružně reagovat. 
(E) Snížení koupěschopnosti potencionálních zákazníků 
Snížení koupěschopnosti je vyhodnoceno stejně jako neúčinná marketingová kampaň 
a představuje tak nejméně významný faktor rizika. Tento faktor může nastat například 
vlivem inflace a s tím související plošné zvýšení cen, zvýšením daní nebo vlivem 
dopadů hospodářské krize. Jako možný prostředek k eliminaci tohoto faktoru rizika 
můžeme považovat snížení zisků společnosti nebo nabídku výhodnějšího financování ve 
spolupráci s bankou poskytující externí zdroj finančních prostředků. 
(F) Růst cen výrobních faktorů 
Tento faktor rizika byl vyhodnocen jako nejméně významný. Intenzita dopadu je drobná 
při výjimečné pravděpodobnosti. Jelikož tento faktor řadíme mezi neovlivnitelné, není 
jiná možnost než jej přijmout a počítat s ním při tvorbě finančních rezerv. 
11.5.2 Stavební riziko 
Jako rizikové faktory, které by se při výstavbě mohly vyskytnout, byly stanoveny: 
• (A) Nebezpečí úrazu na staveništi 
• (B) Nedokončení výstavby ve stanoveném termínu 
• (C) Platební neschopnost investora 
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• (D) Vznik vad na realizovaném projektu 
• (E) Výběr nespolehlivého subdodavatele 
• (F) Nepříznivé povětrnostní podmínky 
 
Tab. 11-8 Výpočet stupně významnosti stavebního rizika 
 
Tab. 11-9 Matice významnosti faktorů stavebního rizika 
 
(A) Nebezpečí úrazu na staveništi 
Nebezpečí úrazu na staveništi je z hlediska negativního dopadu vnímáno jako 
nepřijatelný faktor stavebního rizika. Za předpokladu dodržování zásad BOZP 
a stavebních nařízení by nemělo dojít k vážným zraněním zaměstnanců pohybujících se 
na staveništi. Pravděpodobnost vzniku lehkých poranění je výjimečně možné. Eliminace 
tohoto faktoru rizika spočívá v pravidelném školení účastníků staveništního provozu 
Faktor rizika
Intenzita 
negativního 
dopadu rizika (v)
Pravděpodobnost 
výskytu rizika (rp)
Stupeň 
významnosti 
rizika (R)
(A) Nebezpečí úrazu na staveništi 16 2 32
(B) Nedokončení výstavby ve stanoveném termínu 8 2 16
(C) Platební neschopnost investora 16 2 32
(D) Vznik vad na realizovaném projektu 16 3 48
(E) Výběr nespolehlivého subdodavatele 4 2 8
(F) Nepříznivé povětrnostní podmínky 8 2 16
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v oblasti předpisů BOZP a jejich striktní dodržování. Případně stanovení sankcí za 
jejich porušování. 
(B) Nedokončení výstavby ve stanoveném termínu 
Velkou výhodou tohoto projektu je realizace výstavby pomocí mateřské firmy 
KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. Tím je z velké části předcházeno problémům 
s plynulostí výstavby, a proto je pravděpodobnost nedodržení termínu klasifikována 
jako výjimečně možná, přestože následky jsou velmi významné. Eliminace tohoto 
faktoru rizika spočívá ve tvorbě časových rezerv a důkladných kontrolách provedených 
prací v kooperaci s časovým harmonogramem. Problém z hlediska dodržování termínů 
může nastat při výběru nevhodného subdodavatele. Časové plnění by mělo být 
předmětem kvalitní smlouvy mezi dodavatelem a subdodavatelem, stejně jako 
vymezení sankcí v případě jeho nedodržení. Podrobněji je riziko spojené s výběrem 
nevhodného subdodavatele popsáno níže. 
(C) Platební neschopnost investora 
Jak již bylo popsáno v kapitole 11.2 Financování projektu, byl tento developerský 
projekt financován jak z vlastních, tak z cizích zdrojů. Za největší hrozbu je tedy 
považováno nesplnění některé z podmínek pro uvolnění externích zdrojů financování 
(Komerční banka, a.s.). Platební schopnost je důležitá především z hlediska plnění 
závazků vůči subdodavatelům. Intenzita negativního dopadu byla vyjádřena jako 
nepřijatelná, pravděpodobnost výskytu jako výjimečně možná. Eliminace tohoto faktoru 
rizika spočívá především v úspěšném potlačování rizik obchodních. 
(D) Vznik vad na realizovaném projektu 
Vznik možných vad představuje ze všech faktorů rizika ten nejvýznamnější. Vznik vad 
může mít pro projekt fatální následky. Jejich odstranění s sebou nese značné náklady jak 
časové, tak finanční. V případě nedodržování technologických postupů nebo pokynů 
dodavatele materiálů může dojít ke znehodnocení celé stavby, v krajních případech 
i k její demolici. Možností jak snížit tento faktor rizika je dodržování technologických 
předpisů, norem a pokynů dodavatele materiálů. Je proto vhodné  zajistit externí 
technický dozor, který bude dohlížet na provádění pravidelných kontrol a zkoušek. 
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(E) Výběr nespolehlivého subdodavatele 
Podle matice významnosti faktorů stavebního rizika byl výběr nespolehlivého 
subdodavatele vyhodnocen jako nejméně významný faktor. Hlavním důvodem je 
kladení velkého důrazu na výběr subdodavatelské firmy, čímž dochází k jeho eliminaci. 
Obvykle výběr subdodavatele provází zjišťování referencí a ověřování informací od 
investorů dříve realizovaných projektů. Důležité je také osobní setkání se zástupcem 
subdodavatelské firmy a jasné vymezení obchodních podmínek ve smlouvě o dílo. 
(F) Nepříznivé povětrnostní podmínky 
Mezi nepříznivé povětrnostní podmínky řadíme silný vítr, mráz, déšť, živelní události 
apod. Zvláště při práci na staveništi mohou tyto podmínky způsobovat materiální škody, 
přerušení prací a tím narušení časového plánu. Jedná se o faktor rizika, jehož příčiny 
vzniku nelze ovlivnit, a proto je přenesen na jiný subjekt, v tomto případě pojišťovnu. 
Zároveň je vhodné s tímto rizikovým faktorem kalkulovat při tvorbě časového 
harmonogramu a vytvořit si případné rezervy. 
11.6 Záznamy a kontrola v průběhu výstavby 
 
Stavební deník 
Stavební deník společně se smlouvou o dílo představuje velmi důležitý dokument, který 
má povahu úředního dokladu. Předepsaným způsobem zaznamenává postup výstavby 
a také jsou v něm zapsány veškeré podstatné okolnosti, které při výstavbě nastaly. Tento 
písemný dokument je pořizován formou průběžných zápisů, jsou v něm evidovány 
všechny doklady a dokumentace týkající se stavby. Povinnost vést stavební deník je 
dána „stavebním zákonem“. Originál stavebního deníku se musí deset let archivovat.  
Archivace má svůj význam při prokázání skrytých vad, které se postupem času mohou 
na stavbě objevit. Pokud na tyto vady byla ve smlouvě o dílo sjednána víceletá záruka, 
má investor nárok na jejich reklamaci. Díky stavebnímu deníku je stavba pod neustálou 
a prokazatelnou kontrolou a investor je denně informován o dění na stavbě. 
Stavební deník se vede ode dne převzetí staveniště zhotovitelem stavby až do dne 
ukončení stavby. Případně se vede ještě po dobu odstranění vad a nedodělků, které byly 
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zjištěny během kontrolní prohlídky. Ke stavebnímu deníku musí mít všechny oprávněné 
osoby přístup kdykoliv během provádění prací na staveništi. V dokumentu jsou 
číslované stránky a nesmí v něm být prázdná místa. Kromě originálních listů jsou 
v deníku obsaženy také kopie určené pro další pověřené osoby. Záznamy o stavbě se do 
něj zapisují každý den, případně je jejich zápis možný ještě během následujícího dne.  
Zapisovat a nahlížet do stavebního deníku mohou pouze osoby k tomu oprávněné. Tedy 
zhotovitel stavby, objednatel, projektant mající roli autorského dozoru, technický dozor 
investora a státní stavební dohled. 
Pravidelné denní záznamy musí obsahovat: 
• jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 
• stav staveniště a aktuální klimatické podmínky, 
• popis provedených prací a montáží, 
• dodávky materiálů, strojů a výrobků, 
• nasazení mechanizačních prostředků. 
Dále se zde objevují záznamy jako předání a převzetí pracoviště, zahájení prací 
a technologických přestávek, bezpečnost ochrany, zvláštní opatření při práci ve výškách 
a bouracích pracích. Příchody a odchody subdodavatelů a provádění jejich prací, 
geodetická měření, montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, provádění 
a výsledky kontrol, odstraňování vad a nedodělků. [23] 
Kontrolní dny 
Při realizaci projektu Rezidence Austerlitz připadaly kontrolní dny vždy na pondělí. Ve 
fázi hrubé stavby probíhaly jednou týdně. V době kdy přišly na řadu dokončovací práce, 
byly zintenzivněny a probíhaly každý týden. Kontrolních dnů se zúčastňovali: stavitel, 
stavbyvedoucí, technický dozor investora, development manažer, případně i odpovědný 
projektant a ředitel společnosti KALÁB. Náplní těchto kontrolních dnů bylo posouzení, 
zda práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací, kontrola jejich kvality 
a plnění časového harmonogramu. Ke zjištění zda práce probíhají dle stanoveného 
harmonogramu, sloužily kromě stavebního deníku i zjišťovací protokoly, které se 
s harmonogramem jednoduše porovnaly. Zjišťovací protokol lze popsat jako tabulku, 
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kdy záhlaví tvoří jednotlivé pracovní činnosti a řádky představují vždy jeden z objektů, 
u bytových domů jeho část, nejčastěji jeden byt. Příklad zjišťovacího protokolu je 
uveden v následující tabulce 11-10 Zjišťovací protokol. 
V případě výskytu problému, který by mohl ovlivnit termín dokončení projektu, došlo 
k hromadnému brainstormingu za účelem nalezení nejvhodnějšího řešení. Pokud by 
i tak došlo k nezanedbatelné časové prodlevě, bylo by potřeba od data zjištění prodlevy 
přepracovat harmonogram. Za celou dobu realizace však nedošlo k žádnému zásadnímu 
odchýlení se od harmonogramu, čímž nebylo potřeba do něj dodatečně zasahovat. 
 
Tab. 11-10 Zjišťovací protokol 
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11.7 Postup prodeje nemovitosti klientovi 
Harmonogram prodeje 
• Seznámení se základními podmínkami koupě. 
• Uzavření rezervační smlouvy. 
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
• Umožnění poskytnutí hypotečního úvěru prostřednictvím bankovního ústavu. 
• Zabezpečení klientských změn. 
• V případě zájmu kupujícího uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí 
a o klientských změnách. 
• Uzavření kupní smlouvy. 
• Podání návrhu na vklad vlastnického práva. 
Financování 
1) Po kolaudaci - možnost sjednání individuálního platebního kalendáře 
2) V průběhu výstavby - výše a termíny splátek zohledňují jednotlivé fáze výstavby 
a stupeň rozestavěnosti 
• Rezervační poplatek splatný do 10 dnů od podpisu rezervační smlouvy 
o bytové jednotky 100.000 Kč vč. DPH, 
o rodinné domy 200.000 Kč vč. DPH. 
• 1. Záloha splatná do 10 dnů od podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
kupní 
o bytové jednotky 100.000 Kč vč. DPH, 
o rodinné domy 200.000 Kč vč. DPH. 
• 2. Záloha splatná do 15 dnů po dokončení hrubé stavby a zápisu rozestavěných 
nemovitostí do katastru nemovitostí, 40% z kupní ceny mínus rezervační 
poplatek a 1. záloha vč. DPH. 
• 3. Záloha splatná do 15 dnů po dokončení vnitřních prací, 55% z kupní ceny 
vč. DPH. 
• Doplatek splatný do 10 dnů po oznámení o nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí, 5% z kupní ceny vč. DPH. [15] 
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12 ZÁVĚR 
 
Cílem diplomové práce bylo popsat řízení konkrétního developerského projektu, 
provést analýzu jeho průběhu od fáze přípravy až po fázi řízení realizace a vytvoření 
dokumentace pro jeho řízení. V mém případě šlo o developerský projekt Rezidence 
Austerlitz ve Slavkově u Brna, realizovaný společností KALÁB – stavební 
firma, spol. s r.o. Současně jsem se v práci zabýval zakoupením vhodného pozemku 
a s tím souvisejícími úředními úkony, tvorbou časových harmonogramů, zdroji 
financování a jejich čerpání, měřením a vyhodnocením množství faktorů obchodních 
a stavebních rizik, souvisejících s tímto developerským projektem pomocí matic. Jako 
nejvýznamnější faktor obchodního rizika byl vyhodnocen nezájem o výsledky projektu 
ze strany klientů. Z hlediska stavebních rizik hlavně vznik skrytých vad a následné 
nedodržení termínu dokončení projektu vlivem jejich dodatečného odstranění. Jednou 
z možností jak tento faktor rizika eliminovat je provádění pravidelných zkoušek 
a kontrol během výstavby, o čemž pojednává samostatná kapitola. Přestože se 
ve zmíněné společnosti hodnocením rizika zvlášť nezaobírají i tak byla dostatečně 
eliminována, o čemž svědčí především dřívější dokončení celého projektu oproti 
předpokladům o téměř dva měsíce a cca 90% prodaných nemovitostí k poslednímu dni 
roku 2014. 
V posledních letech sužovala stavebnictví krize, která ovlivnila také developerskou 
činnost a trh s bydlením. Vývoji trhu s bydlením byla věnována samostatná kapitola, 
která je zaměřena na vývoj počtu zahájených a dokončených bytů v celé České 
republice za posledních deset let. Větší pozornost zejména z hlediska vývoje cen pak 
byla zaměřena na Jihomoravský kraj. V příštích letech lze podle developerských 
společností očekávat zvýšenou poptávku po rezidenčních nemovitostech, a to především 
v Praze a Brně, kde je v roce 2015 očekáván meziroční růst 4,5% a v roce 2016 dalších 
3%. Těchto prognóz jsou si vědomi i ve společnosti KALÁB, která již zahájila druhou 
etapu projektu Rezidence Austerlitz (18 rodinných domů), jejíž dokončení je 
předpokládáno na podzim roku 2015. 
Práce na tomto tématu pro mě byla velice přínosná především díky možnosti spolupráce 
se zmiňovanou společností v rámci odborné stáže a tím se seznámit s problematikou 
řízení developerských projektů v praxi.  
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